

# COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

## Determinazione del responsabile del servizio

N. 104 / A 5 del registro

Data 28 - 02 - 19

**Oggetto:** Lavori di sistemazione della Piazzetta adiacente la Via Nazionale a Portella di Mare. Presa d'atto dell'approvazione tecnica della perizia di variante. **CIG: Z652189567**

Il giorno 28 - 2 - 19, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

**Registro generale n° 262**

## Il Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- che al fine di realizzare i lavori di sistemazione della Piazza adiacente via Nazionale a Portella di Mare, con determinazione Sindacale n.48 del 04/12/2008, è stato conferito incarico all'Ing. Angela Cerniglia, professionista esterno, per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n°04/AIV il Geom. Filippo Badami è stato nominato R.U.P. dei lavori in parola;
- che con propria determinazione n°268/A5 del 19/09/2017 il geom. Filippo Lo Presti è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto, in sostituzione del Geom. Filippo Badami posto in quiescenza;
- che con propria determinazione n.429/A5 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della piazza adiacente via Nazionale di Portella di Mare, redatto dall'Ing. Angela Cerniglia, dell'importo complessivo di €31.703,00 di cui € 19.492,22 importo dei lavori soggetto a ribasso, € 2.147,06 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.063,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determinazione a contrarre n.437/A5 del 28/12/2017 è stato, altresì, indetta procedura telematica, ai sensi dell'art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di Sistemazione della piazza adiacente via Nazionale di Portella di Mare, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) invitando gli operatori della regione siciliana presenti sul MEPA;
- che a seguito di R.D.O. n.1835550, con determinazione n. 202/A5 del 12/06/2018 sono stati aggiudicati, i lavori di sistemazione della Piazzetta adiacente la via Nazionale a Portella di Mare, alla ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE, con sede in via Roma, 59, San Giuseppe Jato (PA), P.I.V.A. 0600000824, per un importo complessivo di € 15.294,56 di cui € 13.147,50 per lavori, € 2.147,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto del 32,55%, come risulta dal seguente quadro economico:

### A) LAVORI

A.1 Importo lavori a misura	€	13.147,50	
A.2 Oneri della sicurezza	€	<u>2.147,06</u>	
A.3 Totale	€	15.294,56	<b>€ 15.294,56</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche fondo incentivante	€	432,79
Spese tecniche + CNPAIA e IVA	€	5.284,88

Imprevisti e arrotondamenti	€	1.074,66	
Oneri per conferimento a discarica	€	1.000,00	
I.V.A. sui lavori 10%	€	2.163,93	
I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti	€	<u>107,47</u>	
<b>SOMMANO</b>	€	10.063,72	<b>€ 10.063,72</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 25.358,28</b>

- che in data 13/02/2018 è stato stipulato il relativo contratto sul portale MePa;

- che i lavori sono stati consegnati in data 13/07/2018 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;

- che durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, Ing. Angela Cerniglia, ha previsto degli interventi per risolvere aspetti di dettaglio finalizzate al miglioramento dell'opera, per tenere conto dei sottoservizi presenti nell'area di intervento e la realizzazione di una canaletta di drenaggio a monte dell'area d'intervento per la raccolta e l'allontanamento dell'acqua proveniente da monte, a protezione della fontana in caso di forti precipitazioni atmosferiche, che non comportano modifiche sostanziali. Ha redatto, quindi, una perizia di variante, dell'importo complessivo di € 29.102,10 e un aumento dell'importo dei lavori, al netto, di € 4.134,01, nei canoni previsti dall'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b), del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il geom. Filippo Lo Presti è stato posto in quiescenza, per cui il sottoscritto decide di evocare a se le funzioni di R.U.P.;

Dato atto che la Perizia di Variante, che comporta un aumento di spesa per i lavori in parola, è composta da una Relazione, Verbale di concordamento nuovi prezzi e Schema atto di sottomissione, Computo metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati grafici, Elenco nuovi prezzi, Quadro economico;

Dato atto che il nuovo quadro economico a seguito della suddetta perizia di variante risulta essere il seguente:

#### A) LAVORI

A.1 Importo lavori a misura	€	26.698,85	
A.2 Oneri della sicurezza	€	<u>1.420,20</u>	
A.3 Totale	€	28.119,05	
a detrarre il ribasso d'asta del 32,55%			
su € 26.698,85	€	<u>- 8.690,48</u>	
Importo netto dei lavori	€	19.428,57	<b>€ 19.428,57</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche fondo incentivante	€	432,79	
-----------------------------------	---	--------	--

Spese tecniche + CNPAIA e IVA	€	5.284,88	
Oneri per conferimento a discarica	€	2.013,00	
I.V.A. sui lavori 10%	€	<u>1.942,86</u>	
SOMMANO	€	9.673,53	<u>€ 9.673,53</u>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 29.102,10</b>

Dato atto, altresì, che la differenza tra il totale della perizia di variante in parola ed il quadro economico post-aggiudicazione è pari ad € 3.743,82;

Visto il D.Lgvo 50/2006 e successive modifiche;

Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto l'art. 1 lettera h, della Legge regionale 48/91 e s.m.i. con la quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i.;

### Determina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

**Di prendere atto** dell'approvare della perizia di Variante dei lavori di sistemazione della Piazza adiacente via Nazionale a Portella di Mare, redatto dall'Ing. Angela Cerniglia, comportante una spesa complessiva di € 29.102,10, con un aumento per maggiori lavori, rispetto al quadro di aggiudicazione, di € 4.134,01 come di seguito riportato:

#### A) LAVORI

A.1 Importo lavori a misura	€	26.698,85	
A.2 Oneri della sicurezza	€	<u>1.420,20</u>	
A.3 Totale	€	28.119,05	
a detrarre il ribasso d'asta del 32,55%			
su € 26.698,85	€	<u>- 8.690,48</u>	
Importo netto dei lavori	€	19.428,57	<b>€ 19.428,57</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche fondo incentivante	€	432,79	
Spese tecniche + CNPAIA e IVA	€	5.284,88	
Oneri per conferimento a discarica	€	2.013,00	
I.V.A. sui lavori 10%	€	<u>1.942,86</u>	
SOMMANO	€	9.673,53	<u>€ 9.673,53</u>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 29.102,10</b>

**Dare atto** che l'importo complessivo di € 29.102,10 trova copertura finanziaria


nel seguente modo:

- per € 15.294,56 al cap. peg. 3111 art.1 codice 1005202, giusto impegno di spesa n.2992/17 sub Imp. 413/18;
- per € 10.063,72 al cap. peg. 3111 art.1 codice 1005202, giusto impegno di spesa n.2992/17 sub Imp. 414/18
- per € 3.743,82 con le somme relative al ribasso d'asta, accantonate, ai sensi della normativa vigente, per il periodo di anni uno, nello stesso capitolo;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Di dare atto**, che ai sensi dell'art. 131, c. 4, del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5  
(Geom. Rosolino Raffa)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

*S. D. Iohanel 28.02.2018*

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

a) Si **attesta** l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Imp.	Impegno
	€			

b) Si **attesta** l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Acc.	Accertamento
	€			

c) Si **verifica**, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della contabilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

**Il Responsabile dell'Area 2**

*(Dott.ssa B. Fial)*

---

Affissa all'albo pretorio il - 7 MAR, 2019  
nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"  
Defissa il 23 MAR, 2019

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno - 7 MAR, 2019 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---