

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 407 / A 5 del registro

Data 30.09.2019

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria immobili acquedotto comunale opere edili ed elettriche vasche e stazioni di sollevamento – Presa d'atto dell'approvazione tecnica della perizia di variante - C.I.G. **Z812686BF5**.

Il giorno 30.09.2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5

Premesso che:

- Con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzione n. 527/A5 del 28.12.2018 è stata indetta una procedura ai sensi dell'art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria immobili acquedotto comunale opere edili ed elettriche vasche e stazioni di sollevamento, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;
- Con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara quali: il progetto, il capitolato speciale d'appalto, il computo metrico il modello di formulario per il documento di gara europeo, la dichiarazione sul protocollo di legalità, la dichiarazione sulle clausole di autotutela e patto di integrità, con il seguente quadro economico:

VOCI		importo in euro
1)	Lavori a misura	17.107,43
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.026,45
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	2.009,78
	Totale lavori a base d'asta - 1) - 2)	14.071,20
A	Totale lavori e oneri	17.107,43
B	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti	2.539,68
B2	Spese per funzioni di Resp. del Proced.	342,15
B3	Oneri di conferimento a discarica inerti	200,00
B4	Oneri di conferimento a discarica - rifiuti speciali	100,00
B5	I.V.A. sui lavori - 10%	1.710,74
	TOTALE PROGETTO - (A + B)	22.000,00

- Con determinazione del Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzione n. n. 554/A5 del 31.12.2018 i succitati lavori sono stati aggiudicati in favore della ditta Pilato Salvatore, con sede in Via XXV Aprile n. 125, 93100, Caltanissetta (CL), P.I.V.A. 01686930858, che ha offerto un ribasso del 21,3201%, per un importo di € 14.107,43 più IVA al 10% pari ad € 1.410,74 per un importo complessivo di € 15.518,21, ed assunto l'impegno di spesa n. 1592/18 di complessivi € 20.410,78;
- Che il quadro economico post aggiudicazione risultava essere:

VOCI		importo in euro
1)	Lavori a misura	17107,43
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.026,45
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	2.009,78
	Totale lavori a base d'asta 1 - (2 + 3)	14.071,20
A	Importo aggiudicazione al netto del ribasso del 21,3201%	14.107,43
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Imprevisti	3.950,45
B2	Spese per funzioni di Resp. del Proced.	342,15
B3	Oneri di conferimento a discarica inerti	200,00
B4	Oneri di conferimento a discarica - rifiuti speciali	100,00
B5	I.V.A. sui lavori - 10%	1.710,74
	TOTALE	20.410,78

- A seguito della verifica dei requisiti generali, previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 08.04.19 è stata sottoscritta sul MEPA scrittura privata tra le parti rubricata presso il Comune di Misilmeri al n. 23 SP;
- I lavori risultano essere stati consegnati alla impresa Pilato Salvatore in data 13.06.2019 senza annotazioni e/o riserve dell'impresa esecutrice e prorogati per giorni trenta in data 08.08.2019;
- In corso d'opera la D.L. ha constatata la presenza all'interno delle sale di manovra delle vasche, di ulteriori porzioni di soffitto da risanare, nonché, l'impossibilità di eseguire gli interventi previsti con ponteggi mobili a causa della presenza delle tubazioni delle elettropompe e delle canalette di scolo, che rende necessari una modifica degli interventi previsti;
- La D.L., valutata l'opportunità di apportare modifiche alle singole categorie di lavoro e di sostituire i ponteggi mobili con quelli fissi al fine di migliorare gli interventi previsti alle vasche e stazioni di sollevamento dell'acquedotto comunale, ha redatto in data 08.08.2019 apposita perizia di variante;
- La perizia di variante, redatta dal D.L., rientra nei limiti dell'importo di cui al pre-impegno n. 1514/18 e successivo impegno n. 1592/18, nonché, nei dettami previsti dal comma 12 dell'art. 106 del D,Lgs. 50/2016, stante che l'incremento di spesa è inferiore ad 1/5 dell'importo contrattuale;
- La perizia di variante si compone dei seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, elenco prezzi e schema atto di sottomissione;

Dato atto che il nuovo quadro economico di spesa, a seguito della predetta perizia di variante risulta essere il seguente:

VOCI		importo in euro
1)	Lavori a misura	19.878,26
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza 6.00% di 1)	1.026,45
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	4.206,62
	Totale lavori a base d'asta [1 – (2 + 3)]	14.645,19
	Importo ribasso d'asta del 21,3201%	3.122,37
	Totale lavori e oneri al netto del ribasso d'asta	16.755,89
B1	Economie	1.577,15
B2	Spese per funzioni di Resp. del Proced.	342,15
B3	Oneri di conferimento a discarica inerti	60,00
B5	I.V.A. sui lavori – 10%	1.675,59
	TOTALE PROGETTO	20.410,78

Preso atto che l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16 prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Richiamato il comma 1 lett. C) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

Atteso

- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate;

- che per detta variante il sottoscritto, in qualità di R.U.P., ha proceduto, con approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la perizia di variante;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante per consentire la realizzazione delle opere meglio descritte in perizia;

Visto lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dal titolare dell'Impresa Pilato Salvatore, con il quale lo stesso si impegna ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Accertato che l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa, come si evince dal superiore quadro economico;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Visti

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

- il TUEL nel testo vigente nella Regione Siciliana;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 06.10.2016, recante indirizzi generali in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 1 lettera h, della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i.;

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.


Di prendere atto dell'approvazione della perizia di variante dei "Lavori di manutenzione ordinaria immobili acquedotto comunale opere edili ed elettriche vasche e stazioni di sollevamento", redatta dal Geom. Giuseppe Cirrito, che presenta il seguente nuovo quadro economico di spesa:

VOCI		importo in euro
1)	Lavori a misura	19.878,26
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.026,45
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	4.206,62
	Totale lavori a base d'asta [1 - (2 + 3)]	14.645,19
	Importo ribasso d'asta del 21,3201%	3.122,37
	Totale lavori e oneri al netto del ribasso d'asta	16.755,89

B1	Economie	1.577,15
B2	Spese per funzioni di Resp. del Proced.	342,15
B3	Oneri di conferimento a discarica inerti	60,00
B5	I.V.A. sui lavori – 10%	1.675,59
	Totale somme a disposizione	3.654,89
	TOTALE PROGETTO	20.410,78

- 2) Dare atto che non occorre procedere ad ulteriore impegno di spesa in quanto il suddetto importo rientra fra le somme a disposizione giusto impegno n. 1592/18 assunto con la determinazione n. 554/A5 del 31.12.2018 in premessa richiamata;
- 3) Dare atto che i lavori della perizia di variante verranno eseguiti dall'impresa appaltatrice Pilato Salvatore, con sede in Via XXV Aprile n. 125, 93100, Caltanissetta (CL), P.I.V.A. 01686930858, alle condizioni vigenti, contenute nella scrittura privata all'uopo sottoscritta, oltre a quelle indicate nell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 4) Dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
- 5) Dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 131, c. 4, del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- 6) Trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

D. 11/07/01/30920/19

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

1) Sulla presente determinazione ~~SI APPONE/NON SI APPONE~~, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"



Affissa all'albo pretorio il **- 7 OTT. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"
Defissa il **23 OTT. 2019**

IL MESSO COMUNALE


Il Segretario Generale del Comune,


CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **7 OTT. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 407 / A 5 del registro

Data 30.09.2019

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria immobili acquedotto comunale opere edili ed elettriche vasche e stazioni di sollevamento – Presa d'atto dell'approvazione tecnica della perizia di variante - C.I.G. **Z812686BF5**.

Il giorno 30.09.2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5

Premesso che:

- Con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzione n. 527/A5 del 28.12.2018 è stata indetta una procedura ai sensi dell'art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria immobili acquedotto comunale opere edili ed elettriche vasche e stazioni di sollevamento, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;
- Con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara quali: il progetto, il capitolato speciale d'appalto, il computo metrico il modello di formulario per il documento di gara europeo, la dichiarazione sul protocollo di legalità, la dichiarazione sulle clausole di autotutela e patto di integrità, con il seguente quadro economico:

VOCI		importo in euro
1)	Lavori a misura	17.107,43
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.026,45
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	2.009,78
	Totale lavori a base d'asta - 1) - 2)	14.071,20
A	Totale lavori e oneri	17.107,43
B	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti	2.539,68
B2	Spese per funzioni di Resp. del Proced.	342,15
B3	Oneri di conferimento a discarica inerti	200,00
B4	Oneri di conferimento a discarica - rifiuti speciali	100,00
B5	I.V.A. sui lavori - 10%	1.710,74
	TOTALE PROGETTO - (A + B)	22.000,00

- Con determinazione del Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzione n. n. 554/A5 del 31.12.2018 i succitati lavori sono stati aggiudicati in favore della ditta Pilato Salvatore, con sede in Via XXV Aprile n. 125, 93100, Caltanissetta (CL), P.I.V.A. 01686930858, che ha offerto un ribasso del 21,3201%, per un importo di € 14.107,43 più IVA al 10% pari ad € 1.410,74 per un importo complessivo di € 15.518,21, ed assunto l'impegno di spesa n. 1592/18 di complessivi € 20.410,78;
- Che il quadro economico post aggiudicazione risultava essere:

VOCI		importo in euro
1)	Lavori a misura	17107,43
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.026,45
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	2.009,78
	Totale lavori a base d'asta 1 - (2 + 3)	14.071,20
A	Importo aggiudicazione al netto del ribasso del 21,3201%	14.107,43
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Imprevisti	3.950,45
B2	Spese per funzioni di Resp. del Proced.	342,15
B3	Oneri di conferimento a discarica inerti	200,00
B4	Oneri di conferimento a discarica - rifiuti speciali	100,00
B5	I.V.A. sui lavori - 10%	1.710,74
	TOTALE	20.410,78

- A seguito della verifica dei requisiti generali, previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 08.04.19 è stata sottoscritta sul MEPA scrittura privata tra le parti rubricata presso il Comune di Misilmeri al n. 23 SP;
- I lavori risultano essere stati consegnati alla impresa Pilato Salvatore in data 13.06.2019 senza annotazioni e/o riserve dell'impresa esecutrice e prorogati per giorni trenta in data 08.08.2019;
- In corso d'opera la D.L. ha constatata la presenza all'interno delle sale di manovra delle vasche, di ulteriori porzioni di soffitto da risanare, nonché, l'impossibilità di eseguire gli interventi previsti con ponteggi mobili a causa della presenza delle tubazioni delle elettropompe e delle canalette di scolo, che rende necessari una modifica degli interventi previsti;
- La D.L., valutata l'opportunità di apportare modifiche alle singole categorie di lavoro e di sostituire i ponteggi mobili con quelli fissi al fine di migliorare gli interventi previsti alle vasche e stazioni di sollevamento dell'acquedotto comunale, ha redatto in data 08.08.2019 apposita perizia di variante;
- La perizia di variante, redatta dal D.L., rientra nei limiti dell'importo di cui al pre-impegno n. 1514/18 e successivo impegno n. 1592/18, nonché, nei dettami previsti dal comma 12 dell'art. 106 del D,Lgs. 50/2016, stante che l'incremento di spesa è inferiore ad 1/5 dell'importo contrattuale;
- La perizia di variante si compone dei seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, elenco prezzi e schema atto di sottomissione;

Dato atto che il nuovo quadro economico di spesa, a seguito della predetta perizia di variante risulta essere il seguente:

VOCI		importo in euro
1)	Lavori a misura	19.878,26
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza 6.00% di 1)	1.026,45
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	4.206,62
	Totale lavori a base d'asta [1 - (2 + 3)]	14.645,19
	Importo ribasso d'asta del 21,3201%	3.122,37
	Totale lavori e oneri al netto del ribasso d'asta	16.755,89
B1	Economie	1.577,15
B2	Spese per funzioni di Resp. del Proced.	342,15
B3	Oneri di conferimento a discarica inerti	60,00
B5	I.V.A. sui lavori - 10%	1.675,59
	TOTALE PROGETTO	20.410,78

Preso atto che l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16 prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Richiamato il comma 1 lett. C) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

Atteso

- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate;

- che per detta variante il sottoscritto, in qualità di R.U.P., ha proceduto, con approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la perizia di variante;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante per consentire la realizzazione delle opere meglio descritte in perizia;

Visto lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dal titolare dell'Impresa Pilato Salvatore, con il quale lo stesso si impegna ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Accertato che l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa, come si evince dal superiore quadro economico;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Visti

-il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

-il TUEL nel testo vigente nella Regione Siciliana;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 06.10.2016, recante indirizzi generali in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 1 lettera h, della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i.;

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.


Di prendere atto dell'approvazione della perizia di variante dei "Lavori di manutenzione ordinaria immobili acquedotto comunale opere edili ed elettriche vasche e stazioni di sollevamento", redatta dal Geom. Giuseppe Cirrito, che presenta il seguente nuovo quadro economico di spesa:

VOCI		importo in euro
1)	Lavori a misura	19.878,26
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.026,45
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	4.206,62
	Totale lavori a base d'asta [1 - (2 + 3)]	14.645,19
	Importo ribasso d'asta del 21,3201%	3.122,37
	Totale lavori e oneri al netto del ribasso d'asta	16.755,89

B1	Economie	1.577,15
B2	Spese per funzioni di Resp. del Proced.	342,15
B3	Oneri di conferimento a discarica inerti	60,00
B5	I.V.A. sui lavori – 10%	1.675,59
	Totale somme a disposizione	3.654,89
	TOTALE PROGETTO	20.410,78

- 2) Dare atto che non occorre procedere ad ulteriore impegno di spesa in quanto il suddetto importo rientra fra le somme a disposizione giusto impegno n. 1592/18 assunto con la determinazione n. 554/A5 del 31.12.2018 in premessa richiamata;
- 3) Dare atto che i lavori della perizia di variante verranno eseguiti dall'impresa appaltatrice Pilato Salvatore, con sede in Via XXV Aprile n. 125, 93100, Caltanissetta (CL), P.I.V.A. 01686930858, alle condizioni vigenti, contenute nella scrittura privata all'uopo sottoscritta, oltre a quelle indicate nell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 4) Dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
- 5) Dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 131, c. 4, del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- 6) Trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

D. D. n. 707/01/30.9.2014

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

- 1) Sulla presente determinazione ~~SI APPONE/NON SI APPONE~~, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"



Affissa all'albo pretorio il **- 7 OTT. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"
Defissa il **23 OTT. 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **7 OTT. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE

