

# COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

## Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 62 / A 5 del registro

Data 10.02.2020

**Oggetto:** Lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri – Presa d'atto dell'approvazione tecnica della perizia di variante - C.I.G. **7750851C93**.

Il giorno 10.02.2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

## Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5

### Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco n. 76 del 27.12.2018 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione di alcune strade comunali interne ed esterne al centro abitato;
- il sottoscritto ha redatto progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo di € 299.998,83 di cui € 220.392,73 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.668,93 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 79.606,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n. 524/A5 del 28.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri, redatto dal sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, il cui quadro economico risulta ripartito come segue:

VOCI			importo in euro
A.1	Lavori a misura		220.392,73
A.2	Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	0,800% di A.1	1.668,93
	Importo lavori a base d'asta	A.1 – A.2	218.723,80
A	Totale lavori e oneri aggiuntivi		220.392,80
B	Somme a disposizione		
B.1	Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.	2% di A	4.407,86
B.2	Imprevisti	10% di A	22.039,27
B.3	Oneri a discarica		709,23
B.3	Lavori in economia per acquisto e installazione segnaletica stradale		3.963,34
B.3.1	I.V.A. sui lavori	22% di A.1	48.486,40
B	Totale somme a disposizione		79.606,10
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>299.998,83</b>

- con la suddetta determinazione n. 524/A5 del 28.12.2018 è stata, altresì, indetta procedura telematica, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) invitando gli operatori presenti sul MEPA;
- con propria determinazione n. 08/A5 del 09.01.2019 per i lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri è stato nominato il direttore dei lavori e costituito il gruppo di lavoro;
- con propria determinazione n. 129/A5 del 13.03.2019, a seguito di R.D.O. n. 2190336, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Amato Mario che ha formulato il ribasso del 37,6513% riducendo l'importo dei lavori ad € 136.371,45 oltre ad € 1.668,93 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € 138.040,38;

- in data 17.05.2019 è stato stipulato il relativo contratto sul portale MePa e lo stesso rubricato presso il Comune di Misilmeri al n. 43 SP del 19.09.2019;
- con propria nota datata 26.07.2019, è stata autorizzato il D.L. a procedere alla consegna dei lavori di manutenzione di alcune strade indicate nell'allegato elenco;
- i lavori di manutenzione delle strade di cui all'elenco inviato dal RUP, sono stati consegnati in data 30.07.2019 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- con propria nota datata 02.09.2019, dopo una verifica del territorio, a seguito della quale è emersa la necessità di inserire alcune vie del territorio, è stata autorizzato il D.L. a procedere ad una nuova consegna dei lavori di manutenzione dei tratti stradali di cui all'allegato elenco;
- i lavori di manutenzione dei tratti stradali di cui all'elenco aggiornato inviato dal RUP, sono stati consegnati in data 02.09.2019 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- in data 09.09.2019, rilevati nel capitolato speciale d'appalto errori di trascrizione, il sottoscritto congiuntamente all'impresa appaltante, ha sottoscritto appendice al capitolato speciale d'appalto, prevedendo la possibilità di elargire somme a titolo di anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale e per stati di avanzamento sui lavori di importo superiore ad € 50.000,00;
- con propria determinazione n. 390/A5 del 18.09.2019, è stato dato atto che con determinazione n. 129/A5 del 13.03.2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Amato Mario con sede in Via Etna 33/d, 97010 Chiaramonte Gulfi (RG) frazione di Roccazzo (PEC: 01020680888.ragusa@pec.ance.it), con il seguente quadro economico:

VOCI		importo in euro
	Lavori a misura	136.371,45
	Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	1.668,93
A	Totale lavori e oneri aggiuntivi	138.040,38
B	Somme a disposizione	
	Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.	4.407,86
	Imprevisti	22.039,27
	Oneri a discarica	709,23
	Lavori in economia per acquisto e installazione segnaletica stradale	3.963,34
	I.V.A. 22% sui lavori	30.368,88
B	Totale somme a disposizione	61.488,58
	Ribasso di aggiudicazione	82.352,35
	I.V.A. sul ribasso di aggiudicazione	18.117,52
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>299.998,83</b>

trasformando i pre-impegni assunti in impegni definitivi e accantonando ai sensi dell'art. 6 ter del D.L. 91/2017 le somme prenotate contenute nel quadro economico dell'opera, poicè sulla precedente determinazione n. 129/A5 del 13.03.2019 era stato espresso parere contabile negativo per assenza del crono programma;

- con propria determinazione n. 402/A5 del 26.09.2019, rilevata la presenza di errori nella predetta determinazione n. 08/A5 del 09.01.2019, è stato ricostituito il gruppo di lavoro per i lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri;
- con nota datata 03.10.2019 la ditta Amato Mario con sede in Via Etna 33/d, 97010 Chiaramonte Gulfi (RG) frazione di Roccazzo ha chiesto la sospensione dei lavori a causa di un guasto all'impianto che fornisce il bitume;
- con propria determinazione n. 432 del 09.10.2019 si è provveduto ad integrare la determina n. 402/A5 del 26.09.2019, con il parere di regolarità tecnica e contabile;
- in corso d'opera la D.L., constatato l'incremento delle superfici stradali interessate dagli interventi manutentivi originariamente previsti nel progetto approvato, ha redatto in data 20.11.2019 apposita perizia di variante;
- La perizia di variante, redatta dal D.L., rientra nei limiti dell'importo di cui agli impegni di spesa n. 1094/19 e 1095/19, nonché, nei dettami previsti dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, stante che l'incremento di spesa è inferiore ad 1/5 dell'importo contrattuale;
- La perizia di variante si compone dei seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, elenco prezzi e schema atto di sottomissione;

Dato atto che il nuovo quadro economico di spesa, a seguito della predetta perizia di variante risulta essere il seguente:

VOCE	importo in euro
Lavori a misura	141.224,85
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	1.668,93
Totale lavori e oneri	142.893,78
Somme a disposizione	
Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.	4.407,86
Imprevisti	8.950,64
Oneri di conferimento a discarica inerti	10.000,00
I.V.A. sui lavori – 22% di AI	31.436,63
Totale somme a disposizione	54.795,13
Economie di progetto	102.309,92
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>299.998,83</b>

Preso atto che l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16 prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto

originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Richiamato il comma 1 lett. C) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

Atteso:

- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate;
- che per detta variante il sottoscritto, in qualità di R.U.P., ha proceduto, con approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la perizia di variante;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante per consentire la realizzazione delle opere meglio descritte in perizia;

Visto lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dal titolare dell'Impresa Amato Mario, con il quale lo stesso si impegna ad eseguire i lavori variati contemplati nella perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Accertato che l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa, come si evince dal superiore quadro economico;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Visti

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
- il TUEL nel testo vigente nella Regione Siciliana;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 06.10.2016, recante indirizzi generali in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 1 lettera h, della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i.;

## DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

- 1) Di prendere atto dell'approvazione della perizia di variante dei "Lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri", redatta dal direttore dei lavori, che presenta il seguente nuovo quadro economico di spesa:

VOCI	importo in euro
Lavori a misura	141.224,85
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	1.668,93
Totale lavori e oneri	142.893,78
Somme a disposizione:	
Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.	4.407,86
Imprevisti	8.950,64
Oneri di conferimento a discarica inerti	10.000,00
I.V.A. sui lavori - 21% di A1	31.436,63
Totale somme a disposizione	54.795,13
Economie di progetto	102.309,92
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>299.998,83</b>

- 3) Dare atto che non occorre procedere ad ulteriore impegno di spesa in quanto il suddetto importo rientra fra le somme a disposizione giusti impegni di spesa n. 1094/19 e 1095/19 assunti con la determinazione n. 432/A5 del 09.10.2019 in premessa richiamata;
- 4) Dare atto che i lavori della perizia di variante verranno eseguiti dall'impresa appaltatrice Amato Maria, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), Via Etna 33/d, (P.IVA: 01020680888 - C.F.: MTAMRA65T23H163R), alle condizioni vigenti, contenute nella scrittura privata all'uopo sottoscritta, oltre a quelle indicate nell'atto di sottomissione;
- 5) Dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
- 6) Dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 131, c. 4, del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- 7) Trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

Il Responsabile dell'Area 5  
Geom. Rosolino Raffa

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

**Il Responsabile dell'Area 5**  
(Geom. Rosolino Raffa)




## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

1) Sulla presente determinazione ~~SI APPONE/NON SI APPONE~~, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile.

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**  
**Dott.ssa B. Fici**



---

---

Affissa all'albo pretorio il 26 FEB, 2020  
nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"  
Defissa il 13 MAR, 2020

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 26 FEB, 2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"

Misilmeri, li

*vice*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**