



7082-2017

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 37 / A 5 del registro

Data 24-2-2017

Oggetto: Riparazione di n. 6 perdite idriche dalla condotta di adduzione al centro urbano nelle C.de Ospedale, Blaschi e Paratore – Approvazione perizia di variante e impegno di spesa - C.I.G. ZF91BF39C7.

Il giorno 24-2-17, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

U.O. Servizio 3 - Il Tecnico Istruttore

Premesso che:

- Con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzione n. 256/A5 del 10.11.2016 è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo n. 50/2016, dei lavori di riparazione di n. 6 perdite idriche dalla condotta di adduzione al centro urbano nelle C.de Ospedale, Blaschi e Paratore, previa pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione d'interesse, finalizzato ad una indagine di mercato per la selezione di operatori economici, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;
- Con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara quali: preventivo di spesa prot. n. 35836 del 08.11.2016 avviso esplorativo domanda di partecipazione e assunto impegno di spesa n. 1553/16 di € 12.089,64 al cod. 0904103 cap. pag. 1208;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzione n. 265/A5 del 30.11.2016 i succitati lavori sono stati aggiudicati in favore della ditta "Sogea srl" di Fricano Salvatore, con sede in Casteldaccia, Via San Giuseppe, n. 112, P.I.: 04840770822, per l'importo di € 3.479,15 al netto del ribasso d'asta del 33,4050%, oltre € 745,30 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso, € 3.939,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € 8.164,35 oltre I.V.A. al 22% (€ 1.796,16), per un importo complessivo pari ad € 9.960,51 e rideterminato l'impegno di spesa con variazione n. 314/16;
- I lavori risultano essere stati consegnati alla "Sogea srl" in data 01.12.2016 senza annotazioni e/o riserve dell'impresa esecutrice;
- In corso d'opera si è verificato in una delle riparazioni da eseguire nel tratto di condotta sito in C.da Paratore, un imprevisto causato da un distacco verificatosi tra due tubi, imputabile ad un movimento franoso che negli anni ha modificato l'assetto della zona limitrofa mettendo in tensione il tratto di condotta interessata dalla perdita idrica, che rende necessari nuovi interventi;
- E' stata pertanto valutata l'opportunità di apportare modifiche all'intervento previsto con l'inserimento tra le flangie dei due tubi distaccatisi una flangia in acciaio opportunamente tornita per colmare il distacco verificatosi ed inserite n. 2 guarnizioni. Altresì si rende necessario sostituire la valvola di sfiato e una saracinesca, nonché ripristinare le pareti verticali ed il solaio del tombino e creare uno scarico del pozzetto con collocazione di mt. 12 di tubo corrugato da 315 mm.;
- Il tecnico istruttore del servizio 3 ha redatto una perizia di variante, con aumento di spesa al netto del ribasso d'asta del 33,4050% di € 1.703,05, per un totale complessivo di € 11.305,48 oltre IVA al 22%, di cui € 1.078,03 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed € 3.939,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inferiore ad 1/5 dell'importo del contratto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D,Lgs. 50/2016;
- La perizia di variante si compone dei seguenti elaborati: relazione illustrativa, computo metrico estimativo, quadro economico dei lavori, stima incidenza manodopera, quadro comparativo dei lavori, elenco prezzi e schema atto di sottomissione;

Dato atto che il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

- importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 6.287,55
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.939,90
- oneri per la manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 1.078,03
- importo lavori a misura al netto del ribasso offerto del 33,4050%	€ 6.287,55
- totale lavori e oneri aggiuntivi	€ 9.205,12
- I.V.A. al 22%	€ 2.025,13
- Importo totale perizia di variante	€ 11.230,25

Preso atto che l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16 prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Dato atto che, l'incremento di spesa previsto dalla perizia di € 1.040,77 oltre I.V.A. al 22% (€ 228,97) per un totale di € 1.269,74, può trovare copertura sull'intervento cod. 0904103 cap. peg. 1208 art. 1 del Bilancio corrente esercizio, avente ad oggetto "Spese manutenzione rete idrica, condotta di adduzione e pompe di sollevamento" il cui stanziamento di € 115.000,00 è interamente disponibile;

Visto l'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che consente agli enti di effettuare spese per ciascun intervento in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuto necessario dovere impegnare per la variante in parola la somma di € 1.269,74 (€ 1.040,77 + IVA al 22%), utilizzando, il succitato cap. peg. 1208 art. 1;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 06.10.2016, recante indirizzi generali in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 1 lettera h, della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i;

PROPONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

- 1) Di approvare la perizia di variante con aumento di spesa riguardante i lavori di riparazione di n. 6 perdite idriche dalla condotta di adduzione al centro urbano nelle C.de Ospedale, Blaschi e Paratore, comportante una spesa complessiva di € 11.305,48 oltre IVA al 22%, di cui € 1.078,03 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed € 3.939,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento di spesa, rispetto al quadro economico di progetto, di € 1.703,05;
- 2) Di dare atto che i lavori della perizia di variante verranno eseguiti dall'impresa appaltatrice "Sogea srl" di Fricano Salvatore, con sede in Casteldaccia, Via San Giuseppe, n. 112, P.I.: 04840770822, alle condizioni vigenti, contenute nella scrittura privata all'uopo sottoscritta, oltre a quelle indicate nell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 3) Di impegnare, per la variante in parola, la somma di € 1.040,77 oltre I.V.A. al 22% (€ 228,97) per un totale di € 1.269,74, dando atto che alla spesa corrente si farà fronte imputando la somma succitata sul cod. 0904103 cap. pag. 1208 art. 1 del Bilancio corrente esercizio, ^{in corso di esecuzione} avente ad oggetto "Spese manutenzione rete idrica, condotta di adduzione e pompe di sollevamento" il cui stanziamento di € 115.000,00 è interamente disponibile;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.L.vo n. 267/2000.

Cud u. 9363

Imp. n. 240/17 (uff. 28/2/17)

Il tecnico Istruttore del Servizio 3

(Geom. G. Cirrillo)



IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Vista la superiore proposta di determinazione.

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 del 05/03/2015.

Ritenuto che l'Istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta.
- Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Trasmettere il presente atto in originale all' Area 2 - Economico - Finanziaria.

Il Responsabile dell' Area 5

(Geom. Rosolino Raffa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

- a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Imp.	Impegno
	€ 1.202,44	1.208/1	/	270/4

- b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Acc.	Accertamento
	€			

- c) Si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della contabilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Il Responsabile dell' Area 2

(Dott.ssa B. Fici)

Affissa all'albo pretorio il - 2 MAR. 2017
nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"
Defissa il 18 MAR. 2017

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno - 2 MAR. 2017 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
