

**ORIGINALE**

# COMUNE DI MISILMERI

Area 5 “ Lavori Pubblici e Manutenzioni”

## Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 228 / A 5 del registro

Data 16-08-17

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria dei collettori fognari di Via Alongi, Via Ventimiglia e caditoia stradale di Via E. Vittorini. Approvazione perizia di variante e assestamento e Liquidazione fattura n. 2\_17 del 04.04.2017 a favore della ditta: AN.SA. s.r.l.-

C.I.G.: Z0C1C8D3AA

---

Il giorno 16-08-17, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale N. 772 del \_\_\_\_\_

## U.O. Servizio 3 - Il Tecnico Istruttore

### Premesso che:

Con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzione n. 293/A5 del 16.12.2016 è stata indetta una procedura ai sensi dell'art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) per l'affidamento della manutenzione straordinaria dei collettori fognari di Via Alongi, Via Ventimiglia e caditoia stradale di Via E. Vittorini;

Con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara quali: il capitolato speciale d'appalto, il preventivo di spesa e lo schema della domanda di partecipazione;

Con la succitata determinazione a contrarre è stato altresì approvato il seguente quadro economico di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>				
LAVORI A CORPO				
A.1	LAVORI A MISURA			€ 11.287,01
	di cui:			
ONERI PER LA SICUREZZA				
A.2	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3,366 %	di A.1	€ 359,91
A.3	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 596,00
A.4	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	66,410 %	di A.1	€ 1.524,58
	<b>Importo lavori a base d'asta A.1 - [(A.2+A.4)]</b>			<b>€ 8.806,52</b>
<b>A</b>	<b>Totale lavori A.1 e oneri aggiuntivi A.3</b>			<b>€ 11.287,01</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.	2,00 %	di A	€ 225,74
B.2	Imprevisti	4,466 %	di A	€ 504,11
B.3	<i>Imposte e Tasse</i>			
B.3.1	<i>I.V.A. sui lavori</i>	22%	di A	€ 2.483,14
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 3.212,99</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>				<b>€ 14.500,00</b>

Con determinazione del Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzione n. 306/A5 del 29.12.2016 i succitati lavori sono stati aggiudicati in favore della ditta AN.SA. s.r.l., con sede in C.da Manche Saverino s.n.c., 94017 Regalbuto (EN), P.IVA: 00672560869, per l'importo di € 7.788,03 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22% pari ad € 1.713,37 e imprevisti e spese tecniche pari ad € 729,85 per un totale complessivo pari ad € 10.231,25 e rideterminato l'impegno di spesa con variazione n. 325/16;

Che in data 07.02.2017 è stato sottoscritto digitalmente con la ditta AN.SA. s.r.l., documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 1454412 avente per oggetto "Manutenzione straordinaria dei collettori fognari di Via Alongi, Via Ventimiglia e caditoia stradale di Via E. Vittorini";

Con verbale del 18.01.2017 i lavori sono stati consegnati alla "AN.SA. s.r.l." senza annotazioni e/o riserve dell'impresa esecutrice;

Con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara quali: il capitolato speciale d'appalto, il preventivo di spesa e lo schema della domanda di partecipazione;

In corso d'opera si è accertato la non fattibilità della modifica dell'allaccio dell'impianto fognario proveniente da Via Ventimiglia poiché il pozzetto ubicato in Via Nazionale è a quota superiore rispetto a quello di Via Ventimiglia, nonché, la presenza di sottoreti nello scavo di via Alongi, che impediscono il corretto posizionamento del collettore con conseguente ampliamento dell'area di scavo e posizionamento di un ulteriore pozzetto al fine di accogliere i reflui provenienti da via Ventimiglia. Infine conseguentemente alla posizione delle sottoreti rinvenute in via Vittorini è stata disposta l'installazione di altro pozzetto per la raccolta di acqua piovana;

Il Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzione a seguito delle modifiche apportate in corso d'opera ha redatto una perizia di variante e assestamento, a seguito della quale il quadro economico di spesa si modifica come segue:

	QUADRO ECONOMICO	Progetto	Contratto	Perizia di variante in assestamento
	Importo lavorazioni (comprensivo dei costi della sicurezza)	€ 11.287,01		€ 11.692,76
	Oneri per la sicurezza	€ 955,91	€ 955,91	€ 955,91
	Oneri per la manodopera	€ 1.524,58	€ 1.524,58	€ 1.684,02
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 8.806,52		€ 9.052,83
	% ribasso d'asta		39,7317%	39,7317%
	Importo ribasso d'asta		€ 3.498,98	€ 3.596,84
	Importo contrattuale		€ 7.788,03	€ 8.095,92
	Somme a disposizione dell'amministrazione			
	I.V.A. sui lavori	€ 2.483,14	€ 1.713,37	€ 1.781,10
	Spese tecniche fondo incentivante RUP e D.L.	€ 225,74	€ 225,74	€ 225,74
	Imprevisti	€ 504,11	€ 504,11	€ 128,49
	Totale	€ 14.500,00	€ 10.231,25	€ 10.231,25

La perizia di variante in assestamento si compone dei seguenti elaborati: relazione illustrativa, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico dei lavori, stima incidenza manodopera, quadro comparativo dei lavori ed elenco prezzi;

I lavori sono stati ultimati in data 03.02.2017 nel rispetto degli obblighi contrattuali da parte della ditta AN.SA. s.r.l., riscontrando positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi;

Che con la succitata determinazione n. 306/A5 del 29.12.2016, si è provveduto ad impegnare la somma di € 10.231,25 IVA compresa, all'intervento cod. 0904103 cap. pag. 1208 art. 1, avente ad oggetto "Spese manutenzione rete idrica, condotta di adduzione e pompe di sollevamento", giusta variazione impegno di spesa n. 325/16;

Che per la manutenzione straordinaria dei collettori fognari di Via Alongi e caditoia stradale di Via E. Vittorini, la ditta AN.SA. s.r.l., con sede in C.da Manche Saverino s.n.c., 94017 Regalbuto (EN), P.IVA: 00672560869 (E-mail: ansa.srl@libero.it), con nota n. 11560 di prot. del 07.04.2017 ha trasmesso la fattura n. 2\_17 del 04.04.2017 dell'importo di € 8.095,82 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.781,10 per un importo complessivo pari ad € 9.877,02;

Che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla registrazione della fornitura in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del C.I.G. numero Z0C1C8D3AA;

**Tutto ciò premesso:**

Considerato che sono state esperite favorevolmente, da parte di codesta Area 5, le verifiche sui requisiti morali presso i competenti Uffici ed il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Tenuto conto che il D.U.R.C. on line prot. n. INPS\_7461464 richiesto in data 21.07.2017 per la Ditta in argomento, risulta regolare;

Visto l'art. 100 del Decreto legislativo n. 159/2011 che prevede che gli Enti Locali sciolti ai sensi dell' art. 143 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, devono acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedente alla data di stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o sub contratto, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

Vista la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. prot. n. PR\_ENUTG\_Ingresso\_0029588 inoltrata alla Banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.) in data 28.12.2016;

Visto che risultano decorsi i termini di cui all'art. 92 del Decreto legislativo n. 159/2011 per il rilascio della certificazione antimafia;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta AN.SA. s.r.l., con sede in C.da Manche Saverino snc, 94017, Regalbuto (EN), P.IVA: 00672560869 (E-mail: ansa.srl@libero.it), la somma di € 8.095,92 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.781,10 per un importo complessivo pari ad € 9.877,02, a saldo della fattura n. 2\_17 del 04.04.2017, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza della manutenzione straordinaria dei collettori fognari di Via Alongi e caditoia stradale di Via E. Vittorini;

Visto l'art. 1 lettera h. del testo coordinato delle norme della L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto: Ordinamento delle autonomie locali;

Visto l'art. 36 del D.lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il bilancio di previsione 2017/2019;

**PROPONE**

*Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ritrascritti:*

1. Di approvare la perizia di variante e assestamento riguardante i lavori di della manutenzione straordinaria dei collettori fognari di Via Alongi e caditoia stradale di Via E. Vittorini;
2. Di dare atto che i lavori della perizia di variante e assestamento sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice AN.SA. s.r.l., con sede in C.da Manche Saverino s.n.c., 94017 Regalbuto (EN), P.IVA: 00672560869, alle condizioni vigenti, contenute nella scrittura privata all'uopo sottoscritta,;
3. Liquidare e pagare alla ditta AN.SA. s.r.l., con sede in C.da Manche Saverino s.n.c.,


94017 Regalbuto (EN), P.IVA: 00672560869 (E-mail: ansa.srl@libero.it), la somma di € 8.095,92 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.781,10 per un importo complessivo pari ad € 9.877,02, a saldo della fattura n. 2\_17 del 04.04.2017, a tacitazione di ogni su o diritto ed avere, in dipendenza della manutenzione straordinaria dei collettori fognari di Via Alongi e caditoia stradale di Via E. Vittorini, mediante bonifico alla ditta AN.SA. s.r.l., codice IBAN: IT20F0306983710100000047004;

4. Liquidare e pagare, l'importo relativo all'I.V.A. pari ad € 1.781,10 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;
5. Dare atto, che la superiore spesa di € 9.877,02, trova copertura finanziaria, al cod. 0904103 cap. peg. 1208 art. 1 del Bilancio corrente esercizio, avente ad oggetto "Spese manutenzione rete idrica, condotta di adduzione e pompe di sollevamento", giusta variazione impegno di spesa n. 325/16 reimputato al n. 1739/2017;
6. Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;
7. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.


Cred. P523

Spesa n. 52/17 prof

Il tecnico istruttore dell'U.O. servizio 3  
Geom. Giuseppe Cirrito



111  
9

 **IL RESPONSABILE DELL'AREA 5**

-Vista la sopra riportata proposta di Determinazione;

- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;


#### **DETERMINA**

- Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

-Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

-Trasmettere il presente atto in originale all'Area Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.-

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 5**  
Geom. Rosolino Raffa



### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	€			

b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	€			

c) Si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Oppure

Sulla presente determinazione NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente motivazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**  
**Dott.ssa B. Fici**

---

Affissa all'albo pretorio il 21 AGO, 2017  
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il - 5 SET, 2017

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 21 AGO, 2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---