

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 25 / A 5 del registro

Data 27.10.2012

Oggetto: Lavori di miglioramento statico del muro di sostegno in corrispondenza del tornante di C/da Marraffa nel territorio del Comune di Misilmeri. Approvazione perizia di assestamento. C.I.G.: 6926319341.

Il giorno 27.10.2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 1077

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- Che con Provvedimento del Sindaco n°35 del 21/12/2016 il sottoscritto è stato nominato R.U.P. dei lavori di miglioramento statico del muro di sostegno in corrispondenza del tornante di C/da Marraffa nel territorio del Comune di Misilmeri;
- che con propria determinazione n° 1276/299/A5 del 23/12/2016 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto dei lavori in parola dell'importo complessivo di €175.468,89 di cui € 117.2033,84 per lavori a base d'asta, € 8.771,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 23.997,68 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed € 25.495,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Ing. Giuseppe Di Marzo, tecnico interno all'Ente;
- che con la stessa determinazione n° 1276/299/A5 del 23/12/2016 è stata indetta procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in parola, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) invitando gli operatori presenti sul MEPA;
- che con verbale in data 16/03/2017 i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria all'Impresa TECNOIMPIANTI DI CAMPO CONO con sede in via Torrente Forno nr.38, 98071, Capo D'Orlando (ME), P.I.V.A. 02770250831 per l'importo € 123.250,93 al netto del ribasso offerto del 22,80%, comprensivo di €23.997,68 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed € 8.771,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 09/05/2017 è stato stipulato il relativo contratto sul portale MePa;
- che i lavori sono stati consegnati in data 12/06/2017 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una perizia di assestamento, resasi necessaria al fine di inserire le variazioni, sia quantitative che qualitative, delle misurazioni effettuate in fase di esecuzione;

Dato atto, altresì, che il nuovo quadro economico a seguito della suddetta perizia di assestamento risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO

-	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 82.562,95
-	Ribasso d'asta del 22,8% su € 90.132,07	€ 20.550,11
-	Importo complessivo dei lavori al netto	€ 94.782,41

Somme a disposizione per:

-	Spese tecniche fondo incentivante R.U.P. e D.L.	€ 2.999,47
-	Oneri conferimento a discarica	€ 11.250,00
-	I.V.A. sui lavori 10%	€ 9.478,24
-	I.V.A. su oneri conferimento	<u>€ 2.475,00</u>
	Sommano somme a disposizione	€ 26.202,71

	Ribasso d'asta 22,8%	€ 26.772,48
	Economia di progetto	<u>€ 27761,29</u>
	Totale Progetto	€175.468,89

Preso Atto che la presente perizia non comporta aumenti di spesa bensì una diminuzione della stessa;

Visto il D.Lgvo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche;


Ritenuto di approvare la perizia di assestamento relativa ai lavori di miglioramento statico del muro di sostegno in corrispondenza del tornante di C/da Marraffa nel territorio del Comune di Misilmeri, redatto dall'Ing. Giuseppe Di Marzo, comportante una riduzione dell'importo contrattuale dei lavori a complessivi di € 27.761,29, rispetto al quadro di aggiudicazione;

Determina

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

Di approvare la perizia di assestamento relativa ai lavori di miglioramento statico del muro di sostegno in corrispondenza del tornante di C/da Marraffa nel territorio del Comune di Misilmeri, redatto dall'Ing. Giuseppe Di Marzo, comportante una riduzione dell'importo contrattuale dei lavori a complessivi di € 28.468,52, rispetto al quadro di aggiudicazione.

Il R.U.P. e Responsabile dell' Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)



Affissa all'albo pretorio il **- 2 NOV. 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"
Defissa il **18 NOV. 2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **- 2 NOV. 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
