

Verbale n. 16 del 27/02/2018

III° Commissione

Alle ore 14,30 si aprono i lavori di Commissione alla presenza dei consiglieri Ingrassia Antonio, Cerniglia Filippo, Tripoli Roberta e Tripoli Salvatore, che assume la carica di Presidente, verbalizza la seduta il Geom. Raffa Rosolino in qualità di Segretario.

La Commissione continua ad approfondire le problematiche riscontrate nel sopralluogo effettuato il 19/01/2018 al Palazzetto dello Sport e decide di procedere con la visione del progetto e degli atti amministrativi allegati.

La commissione approfondisce gli atti amministrativi a partire dall'anno 2000, si prosegue:

- La ditta Kostruttiva Società Cooperativa P.A. Con nota prot. 0055/1302-02/DR/ sm del 06/12/2016 pervenuta via Pec al Comune di Misilmeri, ha trasmesso la dichiarazione sui flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 1,5 e 7 legge 136vdel 13/08/2010, dal quale si evince che il conto dedicato è acceso presso Banca San Paolo spa;
- Vista la Deliberazione della G.C. n.89 del 08/10/2016 con la quale veniva approvata la proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis della legge 109/94 recepita con la L.R. 7/2002 e s.m.i. relativa ai lavori di completamento della palestra in c/da Costa Principe e veniva autorizzato il Responsabile dell'Area 5 a sottoscrivere lo schema di accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis della L. 109/94 come recepita dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i. unitamente all'atto di sottomissione della seconda Perizia Variante e Suppletiva;

Alle ore 16,15 si allontana il Consigliere Cerniglia Filippo.

- Con il medesimo Provvedimento veniva, altresì autorizzato il RUP ad approvare la seconda Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo di €. 2.210.000,00 di cui €. 1.714.020,00 per lavori ed €. 495.979,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, facendo fronte alla spesa derivante dall'Accordo Bonario ed ammontante ad €. 445.000,00 con imputazione al cap 2879 del bilancio 2016 avente ad oggetto: "Costruzione e manutenzione straordinaria del centro sportivo";
- Determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 235/A 5 del 24/10/2016, con la quale veniva approvata la perizia di variante e suppletiva, presentata dalla Direzione dei Lavori in versione definitiva e corretta in data 22/06/2016;





Alle ore 17,25 dopo approfondito dibattito la Commissione conclude i lavori e decide di autoconvocarsi per il giorno 02/03/2018 alle ore 10,00 come precedentemente comunicato con separata convocazione.

- Approfondimento problematiche Palazzetto dello sport;
- Regolamento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate comunali di natura extra tributarie e patrimoniale;
- Varie ed eventuali;

Misilmeri li, 27/02/2018

Il Presidente

I Componenti

Il Segretario