Registro generale N. 5 **del** 20 FEB 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

AREA IV : LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 01/ A IV del registro

Data 13 gennaio 2012

Oggetto: Lavori di completamento della palestra in Contrada Costa Principe.
- Pagamento 6° S.A.L a tutto il 28/06/2011 e il certificato di pagamento all'impresa CO.VE.CO corrente a Marghera (Venezia).
CIG : 0018720839.

Il giorno 13 gennaio 2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il/la sottoscritto/a Dott. Ing. Irene Gullo, nella qualità di responsabile dell'Area sopra indicata , giusto Provvedimento del Sindaco n. 1 del 04/01/2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con delibera della Giunta Municipale n. 49 del 17/03/2000, è stato affidato all'Ing. Giuseppe Ingrassia l'incarico di redigere il progetto di completamento della palestra con la specifica indicazione di prevedere un corpo aggiuntivo da adibire a gradinata capace di accogliere un numero di posti superiore a quello del progetto originario;

Che in data 29/03/2001, è stato presentato il progetto esecutivo in argomento per l'importo di €. 1.919.721,50 di cui €. 1.481.334,80 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione della Giunta Comunale n. 119 del 24/10/02 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Giuseppe Ingrassia, libera professionista, per il completamento della palestra comunale, sita nella c.da Costa Principe, dell'importo di €. 1.438.386,70 per lavori ed oneri di sicurezza, ed €. 481.334,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui importo complessivo ammonta ad €. 1.919.721,50;

Che il progettista nel marzo 2004, ha effettuato l'aggiornamento del progetto al prezziario regionale 2002, determinando un nuovo importo pari ad €. 1.965.000,00 di cui €. 1.438.386,70 per lavori a b.a. ed oneri per la sicurezza ed €. 526.613,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto impegno assunto con determinazione del Responsabile dell'U.T.C. n° 380/54/AV del 19/04/2007;

Che a seguito dell'espletamento di asta in data 30/06/2008 è stato stipulato con la ditta CO.VE.CO, aggiudicataria dei lavori il relativo contratto di appalto , REP n. 11 registrato all'Agenzia delle Entrate di Misilmeri l'11/07/2008 al n. 175 – Serie 1;

Che in data 06/01/2008 sono stati consegnati i lavori all'impresa sopracitata, giusto verbale di pari data a firma dal direttore dei lavori Ingegneri Giuseppe Ingrassia;

Che con nota del 01/08/2011, acclarata al protocollo generale il 01/08/2011 al n. 29101, il direttore del lavoro Ing. Giuseppe Ingrassia ha trasmesso il certificato di pagamento del 6° S.A.L. relativo ai lavori di che trattasi ;

Che l'impresa CO.VE.CO , corrente a Marghera, ha trasmesso e richiesto il pagamento della fattura **n° 1648** del 05/09/2011 del **6° S.A.L.** , acclarata al prot. generale dell'Ente il 28/09/2011 al n. 34556 dell'importo di €. 142.208,45 oltre IVA al 10% pari ad €. 14.220,85 per un totale di **€. 156.429,30**;

Che in data 23/11/2011 lo Sportello Unico Previdenziale ha trasmesso il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dal quale risulta che la ditta COVECO, è in regola con i relativi obblighi contributivi;

Che i lavori sono stati eseguiti dalla Consorziata AT.LA.N.TE. Soc. Coop con , sede a Palermo, nel viale Campania;

Che in data 05/12/2011 lo Sportello Unico Previdenziale ha trasmesso il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dal quale risulta che l'impresa AT.LA.N.TE Soc. Coop , ditta esecutrice , risulta regolare con i relativi obblighi contributivi;

Tutto ciò premesso:

Visto il 6° Stato di Avanzamento dei Lavori trasmesso dal Direttore dei lavori Ingegnere Giuseppe Ingrassia, libero professionista, incaricato dall'Amministrazione comunale, ed il 6° certificato di pagamento ad esso allegato dell'importo di €. 142.208,45 oltre IVA al 10% pari ad €. 14.220,85 per un totale di **€. 156.429,30;**

- Vista la fattura **n° 1648** del 05/09/2011 del **6° S.A.L.** , acclarata al prot. generale dell'Ente il 30/09/2011 al n. 34556 dell'importo di €. 142.208,45 oltre IVA al 10% pari ad €. 14.220,85 per un totale di **€. 156.429,30;**

Ritenuto di dover liquidare all'impresa **CO.VE.CO**. corrente a Marghera (Venezia), la somma di **€.156.429,30** IVA compresa per i lavori eseguiti fino al 28/06/2011 e contabilizzati dalla Direzione dei lavori;

Vista la L.R. 7/2002 e s.m.i. ;

Visto l'O.A.EE.LL. nella regione Siciliana;

P R O P O N E

Al Responsabile dell'Area IV

- Di liquidare e pagare in favore dell'impresa **CO.VE.CO**. corrente a Marghera P.I. : 02403880822 , tramite bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Venezia , codice IBAN :IT88X0634502027074000006950B, la somma di **€.** 142.208,45 oltre IVA al 10% pari ad €. 14.220,85 per un totale di **€. 156.429,30** relativa al pagamento del 6° S.A.L. ed al 6° certificato di pagamento per i lavori di completamento della palestra comunale, sita nella c.da Costa Principe;
- Imputare la superiore spesa di **€. 156.429,30** IVA compresa nel Cap. Peg. 2881, codice 2.06.02.01, avente per oggetto " Costruzione palestra finanziato con mutuo concesso Cassa DD.PP., giusto impegno di spesa assunto con delibera di G.C. **n° 119** del 24/10/2002 n° 835/2002.

Credit. n° 6277
Cod. Fatt. n°. 5/12
Liq. n° 2/12

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)
16/01/2012

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Rosolino Raffa)

Il Responsabile dell'Area IV

Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità della presente proposta.

D E T E R M I N A

Di approvare , ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta.

Dare mandato all'Area II Economia e Finanziaria di disporre, preliminarmente all'emissione del mandato, le verifiche previste dagli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n° 40.

Il Responsabile dell'Area IV
(Ing. Irene Gullo)

Affissa all'albo pretorio il 2 6 FEB. 2012
Defissa il

1 2 MAR. 2012

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 2 6 FEB. 2012 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì 1 3 MAR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE