Registro generale N. 648 **del** 23 AGO. 2012

Emesso M.to 885
del 27.06.2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

AREA VI : MANUTENZIONE E SERVIZI A RETE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA VI

N. 27 / A VI del registro

Data 23.03.2012

Oggetto: Lavori di completamento della palestra Costa Principe .

- **Pagamento 8° S.A.L. a tutto il 01/12/2011 e il certificato di pagamento all'impresa CO.VE.CO corrente a Marghera (Venezia).**
  CIG: 0018720839.

Il giorno 23.03.2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa , nella qualità di Responsabile dell'Area VI – Manutenzione e servizi a rete, giusto Provvedimento del Sindaco n. 6 del 01/02/2012. ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che con delibera della Giunta Municipale n. 49 del 17/03/2000, è stato affidato all'Ing. Giuseppe Ingrassia l'incarico di redigere il progetto di completamento della palestra con la specifica indicazione di prevedere un corpo aggiuntivo da adibire a gradinata capace di accogliere un numero di posti superiore a quello del progetto originario;

Che in data 29/03/2001, è stato presentato il progetto esecutivo in argomento per l'importo di €. 1.919.721,50 di cui €. 1.481.334,80 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione della Giunta Comunale n. 119 del 24/10/02 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Giuseppe Ingrassia, libero professionista, per il completamento della palestra comunale, sita nella c.da Costa Principe, dell'importo di €. 1.438.386,70 per lavori ed oneri di sicurezza, ed €. 481.334,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui importo complessivo ammonta ad €. 1.919.721,50;

Che il progettista nel marzo 2004, ha effettuato l'aggiornamento del progetto al prezziario regionale 2002, determinando un nuovo importo pari ad €. 1.965.000,00 di cui €. 1.438.386,70 per lavori a b.a. ed oneri per la sicurezza ed €. 526.613,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto impegno assunto con determinazione del Responsabile dell'U.T.C. n° 380/54/AV del 19/04/2007;

Che a seguito dell'espletamento di asta in data 30/06/2008 è stato stipulato con la ditta CO.VE.CO, aggiudicataria dei lavori il relativo contratto di appalto , REP n. 11 registrato all'Agenzia delle Entrate di Misilmeri l'11/07/2008 al n. 175 – Serie 1;

Che in data 06/01/2008 sono stati consegnati i lavori all'impresa sopracitata, giusto verbale di pari data a firma del direttore dei lavori Ing. Giuseppe Ingrassia;

Che con nota dell'14/10/2011, il direttore dei lavori Ing. Giuseppe Ingrassia ha trasmesso il certificato di pagamento dell'8° S.A.L. relativo ai lavori di che trattasi ;

Che l'impresa CO.VE.CO , corrente a Marghera, ha trasmesso e richiesto il pagamento della fattura **n° 48** del 18/01/2012 dell' **8° S.A.L.** , acclarata al prot. generale dell'Ente il 25/01/2012 al n. 3047 dell'importo di €. 104.757,52 oltre IVA al 10% pari ad €. 10.475,75 per un totale di **€. 115.233,27**;

Che in data 07/03/2012 lo Sportello Unico Previdenziale ha trasmesso il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dal quale risulta che la ditta COVECO è in regola con i relativi obblighi contributivi;

Che i lavori sono stati eseguiti dalla Consorziata AT.LA.N.TE. Soc. Coop con , sede a Palermo nel viale Campania;

Che in data 19/03/2012 lo Sportello Unico Previdenziale ha trasmesso il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'impresa AT.LA.N.TE Soc. Coop , ditta esecutrice , la quale risulta regolare con i relativi obblighi contributivi ;

Tutto ciò premesso:

Visto il 8° Stato di Avanzamento dei lavori, trasmesso dal Direttore dei lavori Ingegnere Giuseppe Ingrassia, libero professionista, incaricato dall'Amministrazione comunale, ed il 8° certificato di pagamento ad esso allegato dell'importo di €. 104.475,75 oltre IVA al 10% pari ad €. 10.475,75 per un totale di **€. 115.233,27;**

Vista la fattura **n° 48** del 18/01/2012 dell'8° **S.A.L.** , acclarata al prot. generale dell'Ente il 25/01/2012 al n. 3047 dell'importo di €. 104.757,52 oltre IVA al 10% pari ad €. 10.475,75 per un totale di **€. 115.233,27;**

Ritenuto di dover liquidare all'impresa **CO.VE.CO.** corrente a Marghera (Venezia), la somma di **€.115.233,27** IVA compresa per i lavori eseguiti fino al 01/12/2012 e contabilizzati dalla Direzione dei lavori;

Vista la L.R. 7/2002 e s.m.i. ;

Visto l'O.A.EE.LL. nella regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare in favore dell'impresa **CO.VE.CO.** corrente a Marghera P.I. : 00228840278 , tramite bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Venezia , codice IBA :IT88X0634502027074000006950B, la somma di **€.** 104.475,75 oltre IVA al 10% pari ad €. 10.475,75 per un totale di **€. 115.233,27** relativa al pagamento dell'8° S.A.L. ed al 8° certificato di pagamento per i lavori di completamento della palestra comunale, sita nella c.da Costa Principe;

- Imputare la superiore spesa di **€. 115.233,27** IVA compresa nel Cap. Peg. 2881, codice 2.06.02.01, avente per oggetto " Costruzione palestra finanziato con mutuo concesso Cassa DD.PP., giusto impegno di spesa assunto con delibera di G.C. **n° 119** del 24/10/2002 n° 835/2002.

Dare mandato all'Area II Economia e Finanziaria di disporre, preliminarmente all'emissione del mandato, le verifiche previste dagli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n° 40.

Credit. n° 6277
Cod. Fatt. n°. 558/12
Liq. n° 220/12

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile area II
(Dr.ssa Bianca Fici)
24/02/2012

Il Responsabile dell'Area VI
(Geom. Rosolino Raffa)

Affissa all'albo pretorio il - 9 SET. 2012
Defissa il 2 4 SET. 2012

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo - 9 SET. 2012 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li 2 5 SET. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE