Registro generale N. 1085 del 31 DIC. 2012

COMUNE DI MISILMERI

Area IV : LAVORI PUBBLICI

Determinazione del responsabile del servizio

N. 5 bis / A IVª del registro

Data 06 AGO. 2012

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei locali destinati a Giudice di Pace. Liquidazione fattura n. 12/2011 del 16/12/2011 relativa al 2° S.A.L. a favore della ditta Serro Ignazio.-

---

Il giorno 06 AGO. 2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott. Ing. Irene Gullo, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- Che con Provvedimento del Sindaco n°41 del 20/08/2009 è stato conferito, all'Ing. Sergio Merendino, libero professionista, nato a Palermo il 18.04.71, residente a Misilmeri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo al n.6775, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali destinati a Giudice di Pace;
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio n°84/AIV del 11/08/2009 il sottoscritto Geom. Piero Sucato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori in parola;
- Che il professionista incaricato, con nota assunta al protocollo generale del Comune al n°45116 del 10/11/2009, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dell'importo di €. 42.983,75 di cui €.31.302,78 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €.690,25 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.10.990,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n°105/AIV del 22/12/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 42.983,75 di cui €.31.302,78 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €.690,25 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.10.990,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con la medesima determinazione n°105/AVI del 22/12/2011 si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante pubblico incanto da esperirsi mediante asta pubblica, ai sensi della Legge nr. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 21 comma 1° della citata legge 109/94 e s.m.i. come recepito nel testo coordinato con le norme della legge 2 agosto 2002 n.7 e s.m.i. e la L.R. 16/2005, in ultimo modificato dalla Legge n°20 del 21 agosto 2007, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara;
- che inoltre si è provveduto ad approvare il bando ed il relativo disciplinare di predisposti dal sottoscritto e relativi ai lavori de quo, fissando per il giorno 24/01/2011 la data di celebrazione del pubblico incanto;
- che il bando di gara di che trattasi è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Misilmeri dal 23/12/2010 al 24/01/2011, giusta relata di pubblicazione apposta sullo stesso e sul sito internet del Comune di Misilmeri;
- che in data 24/01/2011 veniva costituito il seggio di gara i cui lavori proseguivano nelle sedute del 26/01/2011 - 02/02/2011 – 14/02/2011 – 15/02/2011 – 17/02/2011 – 21/02/2011 – 11/04/2011 – 27/04/2011, giusti verbali delle predette sedute;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio 64/AVI del 27/17/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Serro Ignazio con sede in Alcamo (TP), per l'importo di €.24.731,30, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.390,25, in totale €.25.421,55, al netto del ribasso offerto del 20,9933, oltre I.V.A. come previsto per legge;
- Che a norma degli artt.129 e 130 del Regolamento dei Lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, l'Ing. Sergio Merendino, Direttore dei Lavori, giusta autorizzazione prot. n. 27284 del 19.07.2011 da parte del R.U.P., ha proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, giusto verbale redatto in data 28 luglio 2011;
- che in data 11/10/2011 è stato stipulato il relativo contratto di appalto Rep.n.26, registrato all'agenzia delle Entrate – Ufficio di Misilmeri in data 20/10/2011 al n.840 serie 1;
- che in data 06/12/2011 l'Ing. Sergio Merendino, nella qualità di direttore dei lavori, ha redatto il 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 09/09/2011, dell'importo netto di €.27.114,68,86;
- che con nota prot. n. 44674 del 16/12/2011, la ditta Serro Ignazio ha chiesto il pagamento della fattura n. 12/2011 del 16/12/2011 dell'importo di €.5.425,25 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.1.139,30 in totale €.6.564,55, relativa al 2° S.A.L. e 2° certificato di pagamento dei lavori in parola;
- che in data 15/05/2012, la Cassa Edile di Trapani ha emesso il certificato di regolarità contributiva, (D.U.R.C.), dal quale risulta che l'Impresa Serro Ignazio è in regola con i relativi obblighi contributivi;
- che in data 21/05/2012 il sottoscritto, nella qualità di R.U.P, ha emesso il 2° certificato di pagamento dell'importo di €.5.425,25 oltre I.V.A.;

Visto il 2° stato di avanzamento dei lavori e 2° certificato di pagamento dell'importo di €.5.425,25 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.1.139,30 in totale €.6.564,55;

Vista la fattura n. 12/2011 del 16/12/2011 dell'importo di €.5.425,25 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.1.139,30 in totale €.6.564,55, relativa al 2° S.A.L. e 2° certificato di pagamento dei lavori in parola;

Ritenuto di dover liquidare e pagare all'impresa Serro Ignazio, con sede in Alcamo (TP), la somma di €.5.425,25 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.1.139,30 in totale €.6.564,55, relativa al pagamento del 2°SAL e 2° certificato di pagamento, per i lavori eseguiti fino al 06/12/2011 e contabilizzati dalla Direzione dei Lavori, a saldo della fattura n. 12/2011 del 16/12/2011;

Vista la L.R. n.7/2002 e s.m.i;

Visto il D.Lg.vo n.267/00, nel testo vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Di liquidare e pagare all'impresa Serro Ignazio, con sede in Alcamo (TP), la somma di €.5.425,25 oltre I.V.A. al 21% pari ad €.1.139,30 in totale €.6.564,55, relativa al pagamento del 2°SAL e 2° certificato di pagamento, per i lavori eseguiti fino al 06/12/2011 e contabilizzati dalla Direzione dei Lavori, a saldo

della fattura n. 12/2011 del 16/12/2011 accreditando le somme sul conto **IT86U0894681780000010475421**;

Dare atto che la superiore spesa di €. 6.564,55 trova copertura finanziaria al capitolo Peg. 2199 codice 2.02.01.01giusto impegno di spesa assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n°105/AIV del 22/12/2010 in premessa richiamata;

Di trasmettere il presente atto all'Area II Servizi finanziari programmazione bilancio per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

Impegno n. 1082/10
Ordin. 1416
Cod. Tes. n. 1220/12
Liquid. n. 1281/12

VISTO per la liquidazione
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fidi)
03/09/12

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Piero Sucato)

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Trasmettere il presente atto in originale all'Area II Servizi finanziari programmazione bilancio.

Il Responsabile dell'Area IV
(Ing. Irene Gulto)

COMUNE DI MISILMERI (PA)

Affissa all'albo pretorio il 1 0 MAR. 2013
Defissa il
2 5 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 1 0 MAR. 2013 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE