Registro generale **N.** 1086 **del** 3 1 DIC. 2012 ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area IV : LAVORI PUBBLICI

Determinazione del responsabile del servizio

N. 6 bis / A IVª del registro

Data **17 settembre 2012**

Oggetto: Lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella via C/16. Liquidazione fattura n. 25 del 24/07/2012 a favore della Co.Ge.M. s.a.s di La Greca Palmiro, relativa allo stato finale, approvazione atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria. -

---

Il giorno 17 settembre 2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott. Ing. Irene Gullo, funzionario responsabile ad interim dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Provvedimento del Sindaco n°49 del 04/12/2008 è stato conferito, all'Ing. Paolo Bonanno, libero professionista, nato a Palermo il 14.11.71, residente a Misilmeri in via B/20, n.8, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 6063, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella via C/16;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area IV n°114/AIV del 30/12/2008 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giusto Lo Franco per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori in parola;
- che il professionista incaricato, con nota assunta al protocollo generale del Comune al n°38384 del 25/09/2009, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dell'importo di €. 88.556,32 di cui €.60.089,48 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €.1.425,38 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €.6.151,49 per I.V.A., €.3.075,74 per imprevisti, €.16.524,00 per spese tecniche, €.982,66 per Oneri conferimento a discarica ed €.307,57 spese per competenze tecniche R.U.P.;
- che sul progetto esecutivo, con nota prot.0149-EDIL09 del 09/02/2010, pervenuta a questo Ente in data 16/02/2010 con nota prot. n°6533, l'A.S.P. di Palermo – Dipartimento di prevenzione medico Area Dip.le Igiene e Sanità Pubblica U.O. Territoriale di Prevenzione 9, ha espresso parere favorevole sul progetto esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 quater della Legge n.109/94 nel testo coordinato con le norme della l.r.n.07/02 e s.m.i.;
- che in data 02/03/2010 il R.U.P. ha proceduto all'approvazione in linea tecnica ai sensi del 1° comma dell'art. 71/bis della Legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 2/08/2002, n°7 e s.m.i., nonché, in contraddittorio con il progettista, alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 554/99;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n°17 del 04/03/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €. 88.556,32 di cui €.60.089,48 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €.1.425,38 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €.6.151,49 per I.V.A., €.3.075,74 per imprevisti, €.16.524,00 per spese tecniche, €.982,66 per Oneri conferimento a discarica ed €.307,57 spese per competenze tecniche R.U.P.;
- che con la medesima determinazione si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante pubblico incanto da esperirsi mediante asta pubblica, ai sensi della Legge nr. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 21 comma 1° della citata legge 109/94 e s.m.i. come recepito nel testo coordinato con le norme della legge 2 agosto 2002 n.7 e s.m.i. e la L.R. 16/2005, in ultimo modificato dalla Legge n°20 del 21 agosto 2007, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara;
- che inoltre si è provveduto ad approvare il bando di gara, il relativo disciplinare e lo schema di domanda predisposti dal R.U.P. e relativi ai lavori de quo, fissando per il giorno 07/04/2010 la data di celebrazione del pubblico incanto;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio 72/AVI del 24/11/2010 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, alla ditta CO.GE.M. S.a.s. di La Greca Palmiro, corrente in San Giovanni Gemini (AG) Corso F. Crispi, 137, per l'importo di €.55.693,82, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.1.425,38, in totale €.57.119,20 , al netto del ribasso offerto del 7,3152%, oltre I.V.A. come previsto per legge;
- che in data 01/02/2011 è stato stipulato il relativo contratto di appalto Rep.n.2, registrato all'agenzia delle Entrate – Ufficio di Misilmeri in data 04/02/2011 al n.95 serie 1;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area IV n. 5/A IV del 9/02/2011, in considerazione delle dimissioni per quiescenza del R.U.P., geom. Giusto Lo Franco, il sottoscritto è stato nominato R.U.P. dei lavori di che trattasi;
- che i lavori in parola sono stati consegnati alla ditta Co.Ge.M. s.a.s. in data 10/02/2011, giusto verbale redatto in pari data dal direttore dei lavori Ing. Paolo Bonanno e dovevano essere ultimati, in base a quanto fissato dall'art.12 del capitolato speciale d'appalto, in giorni 92 consecutivi e quindi con scadenza al 13/05/2011;
- che in data 22/04/2011 è stata concessa la sospensione dei lavori ripresi in data 27/07/2011 per la durata complessiva di 97 giorni per cui la nuova scadenza venne stabilita il 17/08/2011;
- che in data 03/06/2011, al fine di consentire l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate è stata redatta una perizia di variante e suppletiva dell'importo di €.88.556,00 di cui €.58.479,13 per lavori al netto, €.4.615,50 ribasso d'asta del 7,3152%, €. 1.496,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.24.184,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in conseguenza della suddetta perizia di variante e suppletiva, in data 13/07/2011 è stato stipulato apposito atto di sottomissione, registrato in Misilmeri in data 15/07/2011 al n°6370 serie 3 dell'importo al netto del ribasso, di €.2.856,59 in aumento;
- che i lavori sono stati ultimati in data 01/08/2011, come risulta dal certificato emesso in data 02/08/2011 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- che durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per un ammontare complessivo di €.59.676,91;
- che in data 20/01/2012 il Direttore dei lavori, Ing. Paolo Bonanno, ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, lo stato finale e la relazione sullo stato finale;
- Che con nota prot. n. 30487 del 12/09/2012, la ditta Co.Ge.M. s.a.s. ha chiesto il pagamento della fattura n. 25 del 24/07/2012 dell'importo di €.299,88 oltre I.V.A. al 10% pari ad €.29,99 in totale €.329,87 relativa allo stato finale;
- che in data 30/07/2012 la Cassa Edile di Palermo ha emesso il certificato di regolarità contributiva, (D.U.R.C.), acclarato al protocollo generale di questo Ente al n.27155 del 06/08/2012, dal quale risulta che la ditta Co.Ge.M. s.a.s. è in regola con i relativi obblighi contributivi;

Tutto ciò premesso:

Vista la relazione di accompagnamento allo stato finale, redatto dall'Ing. Paolo Bonanno, dal quale risulta un credito di €.299,88 oltre I.V.A. al 10% pari ad €.29,99 in totale €.329,87;

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dall'Ing. Paolo Bonanno, dal quale risulta che l'impresa ha eseguito i lavori conformemente alle previsioni del progetto principale e perciò regolarmente eseguiti;

Vista la dichiarazione del R.U.P. in sostituzione degli avvisi ai creditori emessa in data 24 luglio 2012, dalla quale risulta che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private, né fu arrecato alcun danno diretto o indiretto alle medesime;

Vista la fattura n. 25 del 24/07/2012 dell'importo di €.299,88 oltre I.V.A. al 10% pari ad €.29,99 in totale €.329,87, relativa allo stato finale;

Ritenuto di approvare gli atti contabili finali ed il certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Bonanno, datato 20/01/2012;

Ritenuto di liquidare alla ditta Co.Ge.M. s.a.s., corrente in San Giovanni Gemini (AG), la somma €.299,88 oltre I.V.A. al 10% pari ad €.29,99 in totale €.362,85, a saldo della fattura n. 25 del 24/07/2012, relativa allo stato finale dei lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella via C/16;

Ritenuto di svincolare la polizza fidejussoria assicurativa stipulata con la UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Caltanissetta, n°49610324, in data 24/11/2010, per l'importo di €.5.711,92;

Vista la L. R.le 02/08/2003, n. 7 e s.m.i;

Visto l'art. 1 lettera h, della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i.;

PROPONE

Di approvare gli atti contabili finali ed il certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Bonanno, datato 20/01/2012;

Di liquidare e pagare alla ditta Co.Ge.M. s.a.s., corrente in San Giovanni Gemini (AG), la somma di €.299,88 oltre I.V.A. al 10% pari ad €.29,99 in totale €.329,87, a saldo della fattura n. 25 del 24/07/2012, relativa allo stato finale dei lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella via C/16;

Di svincolare la polizza fidejussoria assicurativa stipulata con la UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Caltanissetta, n°49610324, in data 24/11/2010, per l'importo di €.5.711,92;

Dare atto che la spesa di €.329,87 trova copertura finanziaria al capitolo al Cap. Peg. 3152 Codice 02.08.02.01 avente per oggetto "Costruzioni Impianti di Pubblica Illuminazione" Imp. n.1457/2007; (Sub-imp n. 240/10)

Di trasmettere il presente atto all'Area II^a^ Programmazione bilancio servizi finanziari per le procedure di contabilità controllo e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 commi 3 e 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 35, comma 3 del vigente regolamento di contabilità;

cod. cred. 7214
cod. fatt. 1420/12

Liquid. n. 526/12

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Piero Sucato)

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Ricci)
08/10/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- di trasmettere il presente atto in originale all'Area II Servizi finanziari e tributari, programmazione e gestione Patrimonio per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità

Il Responsabile dell'Area IV
(Ing. Irene Gullo)

Registro generale N. _____ del _____

Affissa all'albo pretorio il 10 MAR. 2013
Defissa il 25 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 10 MAR. 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE