Registro generale N. 1095 **del** 31 DIC. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

AREA IV:LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.14 BIS A/IV del registro

Data 30.10.2012

Oggetto: Lavori di completamento della Palestra in c.da Costa Principe. Pagamento 10° S.A.L., 10° certificato di pagamento ,all'impresa CO.VE.CO. corrente a Marghera (Venezia)

Il giorno 30.10.2012 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Arch. Rita Corsale, nella qualità di responsabile del Servizio dell'Area IV – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, giusto provvedimento della Commissione Straordinaria n. 05. del 25/09//2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con delibera della Giunta Municipale n.49 del 17.03.2000, è stato affidato All'Ing. Giuseppe Ingrassia l'incarico di redigere il progetto di completamento della palestra con la specifica indicazione di prevedere un corpo aggiuntivo da adibire a gradinata capace di accogliere un numero di posti superiore a quello del progetto originario;

Che in data 29.03.2001, è stato presentato il progetto esecutivo in argomento per l'importo di €. 1.919.721,50 di cui €. 1.481.334,80 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione della Giunta Comunale n.119 del 24.10.2002 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Giuseppe Ingrassia, libero professionista, per il completamento della palestra comunale, sita in C.da Costa Principe, dell'importo di €. 1.438.386,70 per lavori ed oneri di sicurezza , ed €. 481.334,80 per somme a disposizione dell' Amministrazione , il cui importo complessivo ammonta ad €. 1.919.721,50;

Che il progettista nel marzo 2004, ha effettuato l'aggiornamento del progetto al prezziario regionale 2002, determinando un nuovo importo pari ad €. 1.965.000,00 di cui €. 1.438.386,70 per lavori a b.a. ed oneri per la sicurezza €.526.613,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto impegno assunto con determinazione del Responsabile dell'U.T.C. n.380/54/AV del 1904.2007;

Che a seguito dell'espletamento di asta in data 30.06.2008 è stato stipulato con la ditta CO.VE.CO., aggiudicataria dei lavori il relativo contratto di appalto, REP n.11 registrato all'Agenzia delle Entrate di Misilmeri l'11.07.2008 al n.175 – Serie 1;

Che in data 06/01/2008 sono stati consegnati i lavori all'impresa sopraccitata, giusto verbale di pari data a firma dei direttori dei lavori Ing.Giuseppe Ingrassia;

Che con nota del 06/08/2012, il direttore dei lavori Ing. Giuseppe Ingrassia ha trasmesso il certificato di pagamento del 10° SAL relativo ai lavori di che trattasi;

Che l'impresa CO.VE.CO., corrente a Marghera, ha trasmesso e richiesto il pagamento della fattura n°1793 del 12.09.2012 del **10° S.A.L.**, acclarata al prot. generale dell'Ente il 06.08.2012 al n°27215 dell'importo di €.105.425,00 oltre IVA al 10% pari ad €.10.542,50 per un totale di €.115.967,50;

Che in data 10.10.2012 lo Sportello Unico Previdenziale ha validato il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dal quale risulta che la ditta CO.VE.CO. è in regola con i relativi obblighi contributivi;

Che con fax del 20.09.2012 prot. 31412 è stata richiesta alla cassa DD.PP.l'erogazione delle somme indicate nel certificato di pagamento pari ad € 105.425,00 anziché l'importo complessivo indicato in fattura emessa dalla CO.VE.CO., di € 115.967,50 (105.425,00 + IVA al 10 % 10.542,50)

Che i lavori sono stati eseguiti dalla Consorziata AT.LA.N.TE. Soc. Coop. Con sede a Palermo nel Viale Campania;

Che in data 10.10.2012 lo Sportello Unico Previdenziale ha validato il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dal quale risulta che l'impresa ATLANTE Soc. Coop. Ditta esecutrice, la quale risulta regolare con i relativi obblighi contributivi;

Tutto ciò premesso:

Visto il 10° Stato di Avanzamento dei Lavori trasmesso dai Direttori dei lavori Ingegnere Giuseppe Ingrassia, libero professionista, incaricato dall'Amministrazione comunale, ed il 10° certificato di pagamento ad esso allegato dell'importo di €.105.425,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 10.542,50 per un totale di **€. 115.967,50**;

Vista la fattura n°1793 del 12.09.2012 del 10° S.A.L., acclarata al protocollo generale dell'Ente il 06.08.2012 al n°27215, dell'importo di €.105.425,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 10.542,50 per un totale di **€. 115.967,50**;

Ritenuto di dover liquidare in acconto all'impresa CO.VE.CO. corrente a Marghera (Venezia), la somma di **€.105.425,00** per i lavori eseguiti fino al 03.07.2012 e contabilizzati dalla Direzione dei lavori;

Vista la L.R. 7/2002 e s.m.i. ;

Visto l'O.A.EE.LL. nella regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, in acconto, in favore dell'impresa **CO.VE.CO.** corrente a Marghera P.I. 00228840278,tramite bonifico bancaria presso la Cassa di Risparmio di Venezia, codice IBA: IT88X0634505027074000069508, la somma di € 105.425,00 relativa al pagamento del 10° S.A.L. ed al 10° certificato di pagamento dei lavori di completamento della palestra comunale, sita nella c.da Costa Principe;

Imputare la superiore spesa di **€.105.425,00** nel Cap. Peg.2881, codice 2.06.02.01, avente per oggetto "Costruzione palestra finanziato con mutuo concesso Cassa DD.PP., giusto impegno di spesa assunto con delibera di G.C. n.119 del 24.10.2002 n.835/2002.

Dare mandato all'Area II Economia e Finanziaria di disporre, preliminarmente all'emissione del mandato, le verifiche previste dagli art.2 e 3 del Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008 n°40.

Cred. N. 6277
Cod. fatt. 1485/12
Liq. N. 577/12

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fies)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Rosolino Raffa

Il Responsabile dell'Area IV

Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità della presente proposta.

DETERMINA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R.30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta.

Dare mandato all'Area II Economia e Finanziaria di disporre, preliminarmente all'emissione del mandato, le verifiche previste dagli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40.

Il Responsabile dell'Area IV
Arch. Rita Corsale

Affissa all'albo pretorio il 10 MAR. 2013
Defissa il 25 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 10 MAR. 2013 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE