Registro generale N. 1106 del 31 DIC. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area IV : Lavori Pubblici e Urbanistica

Determinazione del responsabile del servizio

N.25/ A IV del registro

Data **14 dicembre 2012**

Oggetto: Lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord-Est della scuola media "Guastella" in Contrada Gabatutti. Liquidazione fattura n°24/12 del 12/12/2012 in favore della ditta Giada Costruzioni S.r.l..-

---

Il giorno 14 dicembre 2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Arch. Rita Corsale, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area IV – Lavori Pubblici e Urbanistica, giusto provvedimento del Commissario Straordinario n°5 del 26/09/2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza

.Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- che con Ordinanza Sindacale n.31 del 01/04/2010 è stato inibito l'uso dell'Ala Nord-Est del plesso scolastico Cosmo Guastella di contrada Gabatutti;

- che il prefato provvedimento inibitorio si è reso necessario a seguito di sopralluogo tecnico condotto in data 29/03/2010 che ha evidenziato un cedimento differenziale in fondazione, con manifeste lesioni nei paramenti murari in prossimità del giunto tecnico di dilatazione;

- che a seguito di quanto sopra è stata effettuata immediata segnalazione, con scheda di vulnerabilità sismica, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

- che con nota prot.n.4482 del 01/02/2011, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n.4335 del 03/02/2011, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha comunicato che, ai sensi e per gli effetti dell'OPCM n.3879/2010, il Comune di Misilmeri è stato utilmente inserito nel Piano degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico con uno stanziamento di €.400.000,00 per intervento di adeguamento strutturale e sismico dell'ala nord-est della Scuola Media "Guastella";

- che con determinazione Sindacale n°4 del 24/02/2011 la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord-Est della Scuola Media "Guastella" c.da Gabatutti;

- che con Provvedimento del Sindaco n°13 del 25/03/2011 è stato conferito all'Ing. Carmelo Lo Franco, libero professionista, nato a Palermo il 09/04/1961, residente a Misilmeri in via Meli n°55/A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo al n.4062, l'incarico per il progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord-Est della Scuola Media "Guastella" contrada Gabatutti;

- che in data 14/11/2011 il professionista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dell'importo di €. 424.187,00 di cui €.312.949,71 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €.8.747,50 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.102.489,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determinazione del Responsabile del servizio n°23/AV del 11/04/2012 è stato approvato il progetto per i lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord-Est della scuola media "Guastella" in

Contrada Gabatutti, dell'importo di €. 424.187,00 di cui €.312.949,71 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €.8.747,50 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.102.489,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con la stessa determinazione n°23/AV del 11/04/2012 è stato, altresì, stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord-Est della scuola media "Guastella" in Contrada Gabatutti, mediante pubblico incanto da esperirsi mediante asta pubblica, ai sensi dell'art. 21 comma 1, della regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni nonché con le norme della legge regionale n. 16 del 29 novembre 2005, della legge regionale n. 20 del 21/08/2007 e della legge regionale n. 16 del 03.08.2010 e dell'art. 19 della L.R. 12.07.2011 n.12, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifra percentuale di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara;

- che il bando è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Misilmeri dal 11/04/2012 al 14/05/2012 e sul sito internet del Comune di Misilmeri, fissando la celebrazione della gara per il giorno 15 maggio 2012 alle ore 10,00;

- che dal 18/04/2012 al 14/05/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Misilmeri l'avviso di modifica del bando di gara, con il quale si dava comunicazione che ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto era dovuto il contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di €.35,00 (euro trentacinque) da effettuare secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Autorità;

- che in data 27/06/2012, a seguito dei verbali del 15/5, 29/5, 05/06, 07/06, 12/06, 13/06, 19/06 e 27/06, la gara veniva aggiudicata all'Impresa GIADA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Ventimiglia di Sicilia (PA), per l'importo di €.231.618,15 al netto del ribasso offerto del 25,9887%, oltre ad €.8.747,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in totale €.240.365,65;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n°73/AVI del 28/08/2012, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord-Est della scuola media "Guastella" alla ditta GIADA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Ventimiglia di Sicilia (PA), per l'importo di €.231.618,15 al netto del ribasso offerto del 25,9887%, oltre ad €.8.747,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in totale €.240.365,65;

- Che in data 07/09/2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. n. 11/2012, registrato all'Agenzia delle Entrate di Misilmeri al n. 333 serie 1

del 18/09/2012;

- Che in data 10/09/2012 sono stati consegnati i lavori all'impresa, giusto verbale di pari data a firma del direttore dei lavori Ing. Carmelo Lo Franco ai sensi degli ex artt. 129 e 130 del Regolamento LL.PP. 554/99;

- Che con nota n. 39131 del 21/11/2012 il Direttore dei Lavori Ing. Carmelo Lo Franco ha trasmesso la documentazione relativa al 1° SAL a tutto il 13/11/2012;

- Che in data 13/12/2012 la Cassa Edile di Palermo ha emesso il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dal quale risulta che l'Impresa Giada Costruzioni s.r.l. è in regola con i relativi obblighi contributivi

- Che in data 14/12/2012 prot. n. 41858, l'Impresa Giada Costruzioni S.r.l. corrente in Ventimiglia di Sicilia, ha trasmesso e richiesto il pagamento della fattura n. 24/12 del 12/12/2012 dell'importo di €. 59.916,80 oltre I.V.A. al 10% pari ad €.5.991,68, per un totale di €. 65.908,48 relativa al 1° S.A.L. dei lavori di che trattasi;

Tutto ciò premesso:

Visto il 1° Stato di Avanzamento dei lavori trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Carmelo Lo Franco, libero professionista incaricato dall'Amministrazione comunale, ed il 1° certificato di pagamento emesso in data 14/12/2012 dal R.U.P, Arch. Rita Corsale, dell'importo di €. 59.916,80 relativo al 1° S.A.L. dei lavori di che trattasi;

Vista la fattura n. 24/12 del 12/12/2012 dell'importo di €. 59.916,80 oltre I.V.A. al 10% pari ad €.5.991,68, per un totale di €. 65.908,48 relativa al 1° S.A.L. dei lavori di che trattasi;

Ritenuto di liquidare e pagare all'impresa Giada Costruzioni S.r.l. corrente in Ventimiglia di Sicilia, la somma di €. 59.916,80 oltre I.V.A. al 10% pari ad €.5.991,68, per un totale di €. 65.908,48 per i lavori eseguiti fino al 13/11/2012 e contabilizzati dalla Direzione dei Lavori;

Vista la L.109/94 nel testo integrato e coordinato con la L.R. n.7/2002 e s.m.i;

Visto l'art. 1 lettera h, della Legge regonale 48/91 e s.m.i. con la quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i;

Determina

- Liquidare e pagare in favore dell'impresa all'impresa Giada Costruzioni S.r.l. corrente in Ventimiglia di Sicilia, la somma di €. 59.916,80 oltre I.V.A. al

10% pari ad €.5.991,68, per un totale di €. 65.908,48 per i lavori eseguiti fino al 13/11/2012 e contabilizzati dalla Direzione dei Lavori mediante bonifico sul conto corrente codice IBAN **IT10 C061 7543 7100 0000 0062 180**;

- Dare atto che la superiore spesa di €. 65.908,48 trova copertura finanziaria al cap.516068 rubrica n°4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, del bilancio finanziario 2012 e pluriennale 2011-2013, ordine di accreditamento n. 27129 del 13/12/2012, giusto D.D.G. n°153 del 08/05/2012 della Regione Siciliana;

- Trasmettere il presente atto all'Area II^a^ Programmazione Bilancio e Servizi Finanziari dell'Ente per le procedure di contabilità controllo e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 276/2000 e dell'art. 35, comma 3 del vigente regolamento di contabilità;

- Dare mandato all'Area II^a^ Servizi Finanziari e Tributari Programmazione e Gestione Patrimonio dell'Ente di provvedere prima del pagamento, alla verifica prevista dagli artt. 2 e 3 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Rita Corsale)

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a , ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Lì, _____

_____
(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a RITA CORSALE

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Lì, 14 GIU. 2012

Rita Corsale
(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 10 MAR. 2013
Defissa il 25 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 10 MAR. 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE