
COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione

COPIA N. 61 del registro

Data 25 giugno 2019

Oggetto: Lavori di ammodernamento e adeguamento del campo sportivo di c/da 
Piano Stoppa.  Approvazione perizia di  variante e suppletiva.- CIG: 
7131474683.

                                                                                                                               

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 
15:30 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta 
Comunale,  convocata dal  Sindaco ai  sensi  dell’art.13 della  L.R.  n.7/92,  come 
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA    Sindaco Presente  Assente
2)  CORRENTI MATTEO    Assessore Presente  Assente
3)  FERRARO ELISABETTA   Vice Sindaco Presente  Assente
4) LO GERFO GIUSTO    Assessore Presente  Assente
5) MINI' FILIPPO                       Assessore Presente         Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco 
del Comune.-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta.-



Il R.U.P. e Responsabile dell’Area 5

Premesso:

Che con Provvedimento n.18 del 11/10/2016 è stato affidato, all’Ing. Giu
seppe Di Marzo, in servizio presso questa Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzio
ni”, l’incarico per la progettazione esecutiva e direzione dei lavori di ammoder
namento dell’impianto sportivo sito in c/da Piano Stoppa;

Che  con  Provvedimento  del  Sindaco  n.33  del  16/12/2016  il  sottoscritto, 
geom. Rosolino Raffa, è stato nominato R.U.P. dei lavori in parola;

Che con propria determinazione n.121/A5 del 16/12/2016 è stato approvato 
il progetto definito dei lavori di cui trattasi, nell’ambito dell’iniziativa denomina
ta “Mille cantieri per lo sport” dell’importo totale di € 1.000.000,00 di cui € 
858.249,09 importo complessivo dell’appalto comprensivo di € 14.968,66 quali 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 141.750,49 per somme a dispo
sizione dell’Amministrazione;

Che con propria determinazione n.125/A5 del 16/05/2017 è stato approvato 
il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, nell’ambito dell’iniziativa denomi
nata “Mille cantieri per lo sport” dell’importo totale di € 1.000.000,00 di cui € 
858.249,09 importo complessivo dell’appalto comprensivo di € 14.968,66 quali 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 141.750,49 per somme a dispo
sizione dell’Amministrazione;

Che il suddetto progetto esecutivo presentava il seguente quadro economico;

A   Lavori € 858.249,09

Oneri della sicurezza € 14.968,66

Importo lavori a b.a. € 843.280,43

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione

Spese tecniche fondo incentivante € 17.164,98

Indagini geologiche e prove di laboratorio € 4.869,44

Imprevisti € 10.513,60

Spese per consulente Geologo € 1.500,00

Spese per pubblicità e ove previsto per opere

Artistiche € 3.000,00

Oneri di conferimento a discarica € 8.801,70

I.V.A. 10% sui lavori € 85.824,91

I.V.A. 22% su spese consulente geologo € 330,00

I.V.A. 22% su spese indagini geologiche e

prove di laboratorio €                1.071,28



€ 141.750,91

TOTALE PROGETTO € 1.000.000,00

che con propria determinazione n. 29/4/A5 del 15/01/2018 avente per ogget
to “Esito della verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti ai 
fini dell’ammissione alla fase di aggiudicazione, presa d’atto dei verbali di gara e 
approvazione proposta di aggiudicazione” è stato preso atto delle valutazioni rela
tive ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali delle ditte 
partecipanti, svolte dal Seggio di Gara ed è stato approvato, altresì, ai sensi del
l’art. 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione dei lavori 
ammodernamento e adeguamento del campo sportivo di c/da Piano Stoppa, alla 
ditta ATI PI.SA.NI. S.r.l. – Presti S.r.l., con sede in Contrada Germano snc 93014 
Mussomeli che ha formulato il ribasso del 26,5295%, riducendo l’importo dei la
vori ad €.619.562,35 oltre ad € 14.968,66 quali oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, in totale €.634.531,01, a cui vanno sommate le somme a disposizione 
dell’Amministrazione pari ad € 155.447,72 e quindi per un totale complessivo di 
€.789.978,73, il cui contenuto e motivazioni si intendono qui integralmente ripor
tate anche se non trascritte;

che con la suddetta determinazione n.29/4/A5 del 15/01/2018 è stato, altresì, 
approvato il quadro economico post gara che risultava essere:

A   Lavori € 619.562,35

Oneri della sicurezza € 14.968,66

Importo lavori a b.a. € 634.531,01

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione

Spese tecniche fondo incentivante € 17.164,98

Indagini geologiche e prove di laboratorio € 4.869,44

Imprevisti € 10.513,60

Spese per consulente Geologo € 1.500,00

Spese per pubblicità e ove previsto per opere

Artistiche € 3.000,00

Oneri di conferimento a discarica € 8.801,70

I.V.A. 10% sui lavori € 63.453,10

I.V.A. 22% su spese consulente geologo € 330,00

I.V.A. 22% su spese indagini geologiche e

prove di laboratorio € 1.071,28

Quota da utilizzare per le finalità di cui alla

deliberazione di G.C. n.70 del 2 agosto 2017 €              22.371,81

€ 155.447,72

TOTALE PROGETTO € 789.978,73



- che la suddetta aggiudicazione definitiva diventava efficace dopo il com
pletamento della verifica dei requisiti generali, previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che, conseguentemente, in data 21.05.2018 veniva stipulato il relativo con
tratto tra l'ATI e il Comune di Misilmeri;

- che dopo la stipula del contratto il progetto esecutivo dei lavori di cui trat
tasi, già munito del prescritto parere del CONI, è stato trasmesso alla Lega Nazio
nale Dilettanti, per l'acquisizione del parere, obbligatorio per l'omologazione del 
campo di gioco per partite regolamentari;

- che in data 25.09.2018 la Lega comunicava di non potere esprimere parere 
favorevole a meno dell'introduzione nel progetto di modifiche ritenute indispen
sabili e non derogabili; 

- che, pertanto, nel mese di ottobre 2018 venivano concluse  le necessarie 
modifiche al progetto, secondo le prescrizioni formulate dalla L.N.D.; 

- che, tuttavia, nelle more della collezione degli elaborati di progetto, questa 
Amministrazione è venuta a conoscenza di ulteriori prescrizioni decise dalla Lega 
sulle modalità di realizzazione dei sottofondi a drenaggio orizzontale dei campi di 
calcio, giusta determinazione dell'adunanza plenaria del 18 ottobre 2018;

-  che, conseguentemente, e a seguito di interlocuzioni con funzionari della 
Lega, sono state apportate al progetto le ulteriori modifiche, necessarie all'otteni
mento del parere obbligatorio;

Considerato 

- che il progetto, modificato secondo le prescrizioni disposte dalla Lega, è stato 
trasmesso alla L.N.D. in data 11.01.2019, prot. n. 1198, per l'acquisizione del parere 
favorevole,

-  che  con  nota  122/AA/DSG  del  30.01.2019,  assunta  al  protocollo  del 
Comune al n. 5483 del 14.02.2019, la Lega ha espresso parere favorevole 
sul progetto;

- che in data 19.02.2019 sono stati consegnati i lavori alla ditta;

-  che,  in  conseguenza del  parere  espresso dalla  Lega,  è  stato necessario 
introdurre nel progetto alcune prescrizioni vincolati, analiticamente riportate 
e  dettagliatamente  descritte  nella  relazione  tecnica  generale  allegata  alla 
perizia di variante;

- che, poiché i materiali del campo di gioco devono rispettare gli standard 
stabiliti dalla Lega,  il manto di erba artificiale, il geodreno, la membrana 
impermeabile e, in taluni casi (a seconda del sistema di drenaggio) anche la 
tipologia di inerti su cui il manto viene poggiato, devono essere stati testati 
dalla Lega, che, alla fine dei controlli effettuati sui materiali, rilascia alle 
aziende produttrici gli attestati di conformità;



-  che,  pertanto,  la  società  appaltatrice,  effettuate  apposite  indagini  di 
mercato, ha partecipato, in contraddittorio, alla formazione di alcuni nuovi 
prezzi,  tenuto  conto  del  fatto  che  le  lavorazioni  e  i  materiali  utilizzati 
devono  rispettare  rigorosamente  le  caratteristiche  e  le  modalità  di 
esecuzione previste nel Regolamento “LND Standard”, senza la cui corretta 
applicazione non può essere conseguita l'omologazione del campo;

- che,  altresì,  si  è  resa  necessaria l'introduzione nel  computo metrico,  di 
nuove voci,  desunte dal prezzario regionale 2019, in sostituzione di altre 
voci,  desunte  dal  prezzario regionale  2013,  relative  all'impianto  elettrico 
degli spogliatoi e del corpo biglietteria, per garantirne l'adeguamento alle 
norme  sopravvenute  (Regolamento  UE  305/2011  -  cosiddetto  CPR  – 
Construction Products Regulation);

- che, contestualmente, si è ritenuto opportuno apportare alcune variazioni al 
progetto, al fine di ottimizzare l'utilizzo del campo, quale la demolizione e 
ricostruzione del sistema muro-paletti-rete esistente tra le tribune e l'area del 
campo, in luogo della sola manutenzione;

-  che,  in  considerazione  dei  costi  derivanti  dall'applicazione  delle 
prescrizioni  della  Lega  e  allo  scopo  di  garantire  una  migliore  qualità  e 
resistenza delle strutture e, contestualmente, minori costi di realizzazione e 
minori costi di manutenzione nel futuro, la società appaltatrice ha formulato 
una proposta migliorativa per i due nuovi spogliatoi, assunta al protocollo al 
n. 19356 del 6.06.2019, consistente nella realizzazione degli stessi con muri 
portanti perimetrali  (in blocchi forati  ad incastro in laterizio porizzato) e 
tramezzi interni con tavelle in calcestruzzo leggero, in sostituzione dei due 
corpi prefabbricati su basi in cls armato originariamente previsti;  

- che le maggiori variazioni introdotte nel progetto non sono imputabili alla 
stazione  appaltante,  in  quanto  sono  il  risultato  delle  prescrizioni  della 
L.N.D. o di sopravvenute modifiche normative;

Dato atto che la perizia di variante e suppletiva consta dei seguenti elaborati:

Tav. 1 Relazione tecnica generale
Tav. 1.1 Relazione tecnica integrazioni parere LND
Tav. 2.1 Stato di fatto – Inquadramento urbanistico
Tav. 2.2 Stato di fatto – Planimetria generale 
Tav. 2.2 Stato di fatto – Rilievo quotato campo di calcio e tribune
Tav.  2.3  Stato  di  fatto  –  Dettaglio  quotato  area  servizi  con  profili 

regolatori
Tav. 2.4 Stato di fatto – Rilievo manufatti esistenti
Tav. 3 Progetto – Relazione di dettaglio
Tav. 3.1.1 Progetto – Planimetria generale
Tav. 3.1.2 Progetto – Planimetria percorsi, ingressi e uscite di sicurezza
Tav. 3.2.1 Progetto – Manufatti per servizi
Tav. 3.2.2 Progetto – Adeguamento settore 2 tribuna esistente
Tav. 3.2.3 Progetto – Dettaglio quotato area campo di calcio e tribune



Tav. 3.3 Progetto – Dettaglio quotato area servizi con profili regolatori
Tav. 3.4 Progetto – Planimetria generale con indicazioni delle 

demolizioni e delle ricostruzioni 
Tav. 3.5 Progetto – Manufatti esistenti per servizi con indicazione delle 

demolizioni e delle ricostruzioni
Tav. 4 Progetto – Relazione tecnica campo di calcio
Tav. 4.1 Progetto – Planimetria generale con indicazione degli accessi
Tav. 4.2 Progetto – Planimetria di tracciamento campo

Tav. 4.2.1 Progetto – Libretto delle misure di rilievo e tracciamento 
campo

Tav. 4.3.1 Progetto – Planimetria drenaggio superficiale
Tav. 4.3.2 Progetto – Planimetria drenaggio profondo

Visto il nuovo quadro economico, redatto sulla base delle modifiche apportate 
al progetto, che di seguito si riporta:

A   Lavori a misura € 1.080.854,33

Oneri della sicurezza € 18.851,10
18.851,10

Importo lavori a b.a. € 1.062.003,23

Ribasso d’asta del 26,5295% € 281.744,15

Importo netto lavori al netto della sicurezza € 780.259,08

€ 799.110,18

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione

Spese tecniche fondo incentivante € 21.617,09

Indagini geologiche e prove di laboratorio € 4.869,44

Imprevisti € 10.000,00

Spese per consulente Geologo € 1.500,00

Spese per pubblicità e ove previsto per opere

Artistiche € 0,00

Oneri di conferimento a discarica € 7.000,00

I.V.A. 10% sui lavori € 79.911,02

          I.V.A. 10% sugli imprevisti € 1.000,00

I.V.A. 22% su spese tecniche € 0,00

I.V.A. 22% su spese indagini geologiche e

prove di laboratorio € 1.071,28

Spese per  l’acquisto di beni mobili € 68.920,99

Spese per tasse, approvazioni e pareri €                 5000,00

€ 200.889,80

                                                                                               €  200.889,80

TOTALE PROGETTO € 1.000.000,00



Richiamato l’art. 106 comma 1 lett. C), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., il 
quale consente le varianti dei contratti d’appalto in corso di validità ove siano 
soddisfatte le seguenti condizioni :

1) la  necessità  di  modifica  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e 
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

Atteso 

 che  le  ragioni  di  cui  sopra  identificano  la  fattispecie  di  una  variante 
necessaria ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e 
ii. rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate;

 che per detta variante il sottoscritto, in qualità di R.U.P., ha proceduto, con 
approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, all’accertamento delle cause, 
delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la perizia suppletiva 
e di variante;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante 
per consentire la realizzazione delle opere meglio descritte in perizia;

Visto  lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dal 
Rappresentante Legale dell'Impresa, con il quale lo stesso si impegna ad eseguire 
i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia, agli stessi 
patti e condizioni del contratto principale;

Accertato che l’entità della perizia di variante non comporta una variazio
ne della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribu
zione della stessa, come si evince dal superiore quadro economico;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al 
sottoscritto RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, 
neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto 
Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti 
adottato da questa Amministrazione;

Visti 

 - il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
        - il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
         - il TUEL nel testo vigente nella Regione Siciliana;



Propone

per le  motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa,  che qui si 
intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di ammoderna
mento e adeguamento del campo di calcio di c/da Piano Stoppa, il cui importo, 
ammonta ad € 899.342,79, di cui € 799.110,18 per lavori, compresi oneri della si
curezza non soggetti a ribasso dell'importo di € 18.851.10, ed € 119.083,71 per 
somme a disposizione dell'amministrazione;

2. di approvare il nuovo Quadro economico di perizia di seguito riportato:

A   Lavori a misura € 1.080.854,33

Oneri della sicurezza € 18.851,10
18.851,10

Importo lavori a b.a. € 1.062.003,23

Ribasso d’asta del 26,5295% € 281.744,15

Importo netto lavori al netto della sicurezza € 780.259,08     

€         799.110,18

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione

Spese tecniche fondo incentivante € 21.617,09

Indagini geologiche e prove di laboratorio € 4.869,44

Imprevisti € 10.000,00

Spese per consulente Geologo € 1.500,00

Spese per pubblicità e ove previsto per opere

Artistiche € 0,00

Oneri di conferimento a discarica € 7.000,00

I.V.A. 10% sui lavori € 79.911,02

          I.V.A. 10% sugli imprevisti € 1.000,00

I.V.A. 22% su spese tecniche € 0,00

I.V.A. 22% su spese indagini geologiche e

prove di laboratorio € 1.071,28

Spese per  l’acquisto di beni mobili € 68.920,99

Spese per tasse, approvazioni e pareri €                 5000,00

€ 200.889,80

TOTALE PROGETTO €  1.000.000,00

3. di dare atto che gli elaborati della perizia di variante, sottoscritti per ac
cettazione dalla ditta aggiudicataria, che costituiscono parte integrante e sostan



ziale  del  presente  provvedimento,  in  uno  con  il  parere  della  L.N.D.  prot.  n. 
122/AA/DSG del 30.01.2019, sono custoditi agli atti dell'Area 5;

4. di dare atto, altresì, che l'incremento economico della perizia di variante 
e suppletiva è contenuto entro l'importo delle somme originariamente finanziate e 
impegnate per la realizzazione dei lavori;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Area 2 economico-finanzia
ria, per l’esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma 
dell’art. 151 del D.L.vo n. 267/2000;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il R.U.P. e Responsabile dell’Area 5
    Misilmeri, 25.06.2019                      F.to:  geom. Rosolino Raffa



                         PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa.

Misilmeri, 25.06.2019

Il Responsabile dell’Area 5
                                                                           F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. 

Misilmeri, 25.06.2019

                                      Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici



                                                  
                                      La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: 
«Lavori di ammodernamento e adeguamento del campo sportivo di c/da Piano 
Stoppa.  Approvazione  perizia  di  variante  e  suppletiva.-  CIG:  7131474683», 
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai 
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, 
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità 
tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità 
contabile;

Ad unanimità  di  voti,  espressi  secondo le  modalità  previste  dalla  vigente 
normativa in materia;

Delibera

Approvare  la  proposta  di  deliberazione,  avente  per  oggetto:  «Lavori  di 
ammodernamento  e  adeguamento  del  campo  sportivo  di  c/da  Piano  Stoppa. 
Approvazione perizia di variante e suppletiva.- CIG: 7131474683», il cui testo si 
intende interamente ritrascritto.

Dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi 
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.



Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: ing. Filippo Minì

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
   in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data   ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

Misilmeri, lì 25.06.2019

     IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì, 26.06.2019

                                                                     IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 

Affissa all’albo pretorio on line  dal 26.06.2019 al 11.07.2019           
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”     
 Defissa il 12.07.2019

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente  
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a  
partire  dal  giorno  26.06.2019,  senza  opposizioni  o  reclami,  nonché  nella  sezione 
“Pubblicazione L.r.11/2015”.             

Misilmeri, lì 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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