



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

AREA 5: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 160 A/5 del registro

Data 08.05.2018

Oggetto: "Rifunzionalizzazione di piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale"

Liquidazione fattura a saldo n° 8E-17 del 30/11/2017 a favore dei progettisti NBS Architetti associati di Genova

CIG: 7243030171

Il giorno 08.05.18 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.

REGISTRO GENERALE N. 466

Il Responsabile Unico del procedimento

Premesso che:

- con Provvedimento del Sindaco n° 1 del 13/02/2009 è stato conferito incarico di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al raggruppamento temporaneo di professionisti NBS architetti associati, capogruppo Arch. Danila Campo, già 1° classificato del concorso di progettazione in due gradi avente come oggetto “Rifunionalizzazione di piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale”;
- in data 07/05/2009 è stata stipulata convenzione tra il Comune di Misilmeri ed il capogruppo dell’ATI vincitrice, Arch. Danila Campo;
- con Determinazione n° 43/A5 del 15/05/2009 è stato preso impegno per un importo di € 69.815,10 relativo al perfezionamento dell’incarico n° 01 del 13/02/2009 al Cap. PEG 2097 cod. 2.01.06.06 RR.PP. 2007 imp. N° 1489/07 e sub. Imp. N° 406/09;
- l’art. 9 della sopracitata convenzione di incarico prevede il pagamento:
 - del 10% dell’importo pattuito alla consegna del progetto definitivo;
 - del 30% all’approvazione del progetto definitivo;
 - del 30% alla consegna del progetto esecutivo;
 - del 30% all’approvazione del progetto esecutivo;
- con nota prot. n° 1202 del 13/01/2010 i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto definitivo;
 - in data 20/09/2011 il progetto è stato validato ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554 dal R.U.P. in contraddittorio con i progettisti. In pari data è stato approvato in linea tecnica;
 - con deliberazione di G.C. n° 80 del 22/09/2011 è stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione della Piazza Comitato;
- con nota 16/02/2012 prot. n° 5039 i progettisti hanno rinnovato la loro disponibilità a procedere alla redazione del progetto esecutivo ma evidenziando che era necessario prima ottenere l’obbligatorio N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.;
- con Determinazione n° 15/AIV del 20/03/2012 è stata liquidata la fattura n° 01/12 del 31/01/2012 a favore dei progettisti incaricati, in relazione all’approvazione del progetto definitivo;
- con nota prot. sovr. N° 6975/VII del 16/10/2012 la Soprintendenza ai BB.CC. ha trasmesso il N.O., con condizioni, relativo al progetto in argomento;
- con nota del 24/04/2013 prot. n° 14104 indirizzata ai Commissari straordinari i progettisti hanno ancora una volta reiterato la loro disponibilità a procedere alla redazione del progetto esecutivo;
- in data 03/07/2015 con nota prot. 19560 i progettisti incaricati hanno trasmesso, su richiesta dell’Amministrazione comunale, apposite copie timbrate e firmate del progetto definitivo complete delle tavole integrative richieste ed approvate dalla Soprintendenza;

- in data 15/07/2015, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 58 è stato approvato il progetto, già validato e approvato in linea tecnica, in linea amministrativa;

- con nota prot. n° 23002 del 10/08/2015 l'Amministrazione comunale ha trasmesso il progetto DEFINITIVO all'Assessorato Infrastrutture e mobilità per la partecipazione al *"Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana. D.D.G. n° 793/2015"*;

- con Determinazione n° 193 del 03/09/2015 è stato preso l'impegno di spesa per il cofinanziamento;

- Con Decreto D.D.G. n° 1254 del 31/05/2016 il progetto in argomento è stato ammesso a finanziamento per la linea di intervento A2 con progressivo n° 10;

- in data 18 gennaio 2017, ai sensi del penultimo comma dell'art. 2 della Convenzione del 07/05/2009 che recita:

"A seguito di approvazione del progetto definitivo, sentite le eventuali osservazioni dell'amministrazione, il professionista provvederà alla elaborazione del progetto esecutivo"

l'Amministrazione convocava i progettisti incaricati per impartire nuove e specifiche indicazioni progettuali riguardanti la necessità della individuazione/riqualificazione di un nuovo percorso di collegamento tra la sala posta al piano terra ed il giardino retrostante lo stesso edificio;

- che con comunicazione mail del 23 gennaio 2017 indirizzata al sottoscritto RUP i progettisti confermavano l'avvio delle attività di redazione del progetto esecutivo richiedendo contestualmente un rilievo approfondito di alcuni vani dell'edificio municipale, di fatto interrompendo i termini per la consegna;

- che con comunicazione mail del 10 febbraio 2017 indirizzata al sottoscritto RUP i progettisti inviavano una prima versione delle tavole "3.4 Pianta", "3.5 Tavola sezioni" e "nuovo accesso giardino" affinché l'Ente verificasse il corretto adempimento alle nuove direttive impartite in data 18 gennaio 2017, di fatto interrompendo ancora una volta i termini per la consegna;

- che con comunicazione mail del 03 maggio indirizzata al sottoscritto RUP i progettisti inviavano una ulteriore richiesta di approfondimenti/verifiche dello stato di fatto inerente il piano terra del Palazzo Comunale ed il tracciato esistente delle acque bianche e la planimetria dei sottoservizi *"per valutare le eventuali interferenze"*, di fatto interrompendo ancora una volta i termini per la consegna;

- con nota prot. n° 16215 del 23/05/2017 i progettisti hanno trasmesso una prima versione del progetto esecutivo, frutto delle indicazioni impartite nei mesi precedenti;

- in data 25 maggio gli stessi progettisti hanno, in forma congiunta con l'amministrazione, incontrato la Soprintendenza per la definizione di alcune soluzioni specifiche sui materiali utilizzati;

- con nota prot. 16569 del 25/05/2017 l'Amministrazione ha richiesto alcune integrazioni da apportare al Progetto esecutivo manifestando infine, solo in questa occasione, ai progettisti la necessità di procedere ad una rapida conclusione della redazione del progetto stesso;

- con posta elettronica del 05/06/2017, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 17788 del 06/06/2017, lo studio NBS Architetti associati di Genova ha consegnato il progetto esecutivo oggetto della presente Determinazione;

- con nota prot. n° 18415 del 12/06/2017 il Comune di Misilmeri ha indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona per l'ottenimento dei pareri obbligatori e dei N.O. necessari alla approvazione del progetto esecutivo;

- in data 12/06/2017, con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 2135 del 11/07/2017 l'ASP ha trasmesso apposito parere favorevole a condizioni;

- in data 16 giugno con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 19174 del 19/06/2017 l'Ufficio del Genio Civile ha richiesto apposita documentazione integrativa;

- in data 30/06/2017 si è svolto il sopralluogo congiunto tra la Soprintendenza ai BB.CC.AA. ed il sottoscritto R.U.P. nella piazza Comitato 1860 e nei locali e spazi oggetto del progetto in argomento;

- in data 06/07/2017 i progettisti incaricati hanno trasmesso le integrazioni al progetto strutturale che il sottoscritto R.U.P. ha trasmesso al Genio Civile con nota prot. n° 21662 del 07/07/2017;

- in data 13/07/2017, con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 22682 del 18/07/2017, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. ha trasmesso il parere favorevole di competenza a condizioni;

- in data 26/07/2017, con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 23608 del 27/07/2017 l'Ufficio del Genio Civile ha trasmesso il parere favorevole di competenza;

in data 26/07/2017 con nota prot. n° 23556, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 23552 del 26/07/2017, il Comando Provinciale Vigili del fuoco ha comunicato che:

“Con riferimento alla nota prot. n° 23199 del 24/07/2017 di codesto Comune, assunta agli atti di questo Comando con prot. n° 23195 del 24/07/2017, si prende atto che le attività di cui ai lavori della conferenza di servizi in oggetto, non rientrano nell'elenco di cui al DPR 151/2011 e pertanto non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi di competenza dei Vigilia del Fuoco”.

- in data 20/10/2017, con nota prot. n° 34951, il sottoscritto R.U.P. ha comunicato ai progettisti incaricati il termine perentorio del 27/10/2017 di consegna del progetto esecutivo adeguato alle condizioni espresse dai vari Enti coinvolti nella Conferenza di servizi decisoria in argomento;

- in data 27/10/2017, con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 35883 del 30/10/2017 i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo aggiornato ai pareri e ai N.O. scaturenti dalla Conferenza di servizi in argomento;

- in data 10/11/2017 il sottoscritto R.U.P. ha redatto il verbale di chiusura della Conferenza di servizi decisoria;

Preso atto che:

- Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati redatti:

- il Verbale di verifica del progetto sottoscritto dal Verificatore, in contraddittorio con il progettista;

- il Rapporto conclusivo a firma del Verificatore;

- il Verbale di Validazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. E' altresì presente la certificazione sottoscritta dal RUP ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera e), del predetto decreto;

- il parere favorevole in linea tecnica ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Con Determinazione n° 357/A5 del 17/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo in argomento;

- con nota prot. n° 39161 del 27/11/2017 il progetto esecutivo in oggetto, corredato degli atti di approvazione, è stato trasmesso all'Assessorato Infrastrutture e mobilità;

- con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 39839 del 30/11/2017, lo studio incaricato ha trasmesso la fattura n° 8E-17 del 30/11/2017 relativa alla approvazione del progetto esecutivo (ai sensi dell'art. 9 della convenzione più sopra citata)

- la presente proposta trova copertura finanziaria al Cap. 309900, giusto impegno di spesa assunto con Determinazione n° 193/A5 del 03/09/2015, imp. n° 1291/2017 RR.PP. 2017

Tutto ciò premesso, per le motivazioni più sopra elencate che qui si intendono interamente ritrascritte:

Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana

propone

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii.

- **di liquidare e pagare** allo studio NBS Architetti Associati di Genova e per esso all'Arch. Danila Campo la fattura n° 8E-17 del 30/11/2017 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 39839 del 30/11/2017 relativa alla approvazione del progetto esecutivo denominato "Rifunzionalizzazione di piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale", dell'importo complessivo di € 21.396,46 di cui € 17.538,08 somma imponibile ed € 3.858,38 per IVA al 22% a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT4800306901460100000008727;

- **di liquidare** e pagare, altresì, l'importo relativo all'I.V.A. al 22% pari ad € 3.858,38 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;

- **di dare atto**, che la superiore somma trova copertura finanziaria al Cap. 309900, giusto impegno di spesa assunto con Determinazione n° 193/A5 del 03/09/2015, imp. n° 1291/2017 RR.PP. 2017

- **di dare mandato** all'Area 2 Economico-finanziaria di operare sull'onorario del professionista la ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 3.372,71;

Red. n. 6503

Cod. Fatt. n. 2665/18

Leg. n. 825/18 *[firma]*

VISTO per la liquidazione.

Il Funzionario Responsabile Area II

(Grossi Enrico)



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giuseppe Lo Bocchiario

[firma]

Il Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e manutenzioni

vista la superiore proposta di Determinazione;

dato atto della regolarità della proposta;

DETERMINA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n° 10 la superiore proposta per le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta.

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/200.



Il Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e manutenzioni

Geom. Rosolino Raffa

[firma]

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,



Il Funzionario Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

Visto di regolarità contabile

Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

Dott.ssa B. Fici

FATTURA N. 8E-17

Identificativo trasmittente: IT04030410288 - Progressivo invio: ALB1231773 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

MITTENTE

DESTINATARIO

NBS ARCHITETTI ASSOCIATI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01280140995
Codice fiscale: 01280140995
VIA SAN BARTOLOMEO DEGLI ARMENI 16/2
16122 GENOVA (GE)
IT

Comune di Misilmeri - Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni

Codice fiscale: 86000450824
PIAZZA COMITATO 1860 26
90036 MISILMERI (PA)
IT

Numero: 8E-17 Data: 30/11/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 21.396,46 Arrotondamento:

Tipo documento:
Fattura (TD01)

Causale: **PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PIAZZA COMITATO 1860 E CONNESSIONE CON GLI SPAZI INTERNI DEL PALAZZO COMUNALE A MISILMERI - SALDO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, PARI AL 30% DELL'IMPORTO COMPLESS. IVO. DA CORRISPONDERSI ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	1 AVERE - SALDO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DA CORRISPONDERSI ALLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO		N 1,00	16.863,54		16.863,54	22,00	
	Soggetta a ritenuta: SI							

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		17.538,08	3.858,38			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						21.396,46

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14.165,37		Beneficiario: NBS ARCHITETTI ASSOCIATI Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT4800306901460100000008727	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Cassa previdenziale
Tipo cassa previdenziale: Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess. (TC04)
Aliquota cassa (%): 4,00
Importo contributo cassa: 674,54
Imponibile cassa: 16.863,54
Aliquota IVA (%): 22,00

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ritenuta
Tipo ritenuta: Ritenuta persone fisiche (RT01)
Importo ritenuta: 3.372,71
Aliquota ritenuta (%): 20,00
Causale pagamento: Decodifica come da modello 770S (A)

Convenzione
Identificativo convenzione: -
Data convenzione: 07/05/09
Codice CIG: 7243030171

NBS ARCHITETTI ASSOCIATI - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01280140995 - Codice fiscale: 01280140995 - Regime fiscale: Ordinario (IRF01)
Sede: VIA SAN BARTOLOMEO DEGLI ARMENI 16/2 - 16122 GENOVA (GE) - IT
Telefono: 010877314 - Fax: 0100985405 - E-mail: nbsarchitetti@nbsarchitetti.it

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

Cod. 4064 u. 26057/13

Affissa all'albo pretorio il **15 MAG. 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **31 MAG. 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **15 MAG. 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
