

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 444 / A 5 del registro

Data 05-12-18

Oggetto: Lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi". Liquidazione della fattura n. 05 del 30.11.2018 in favore della ditta San Daniele srls per pagamento 1° SAL e 1° certificato di pagamento.
CIG: 733865300A

Il giorno 05-12-18, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 1242 del _____

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- che con provvedimento del Sindaco n. 60 del 28.12.2017 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi";
- che il sottoscritto ha redatto un progetto di riqualificazione del Parco Giochi in parola dell'importo di € 97.725,94 di cui € 75.038,98 importo dei lavori soggetto a ribasso, € 780,95 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.906,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con propria determinazione n. 432/A5 del 28.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi", redatto dal sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, dell'importo complessivo di € 97.725,94 di cui € 75.038,98 importo dei lavori soggetto a ribasso, € 780,95 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.906,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con la suddetta determinazione n. 432/A5 del 28.12.2017 è stato, altresì, indetta procedura telematica, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi", tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA) invitando gli operatori della Regione Siciliana presenti sul MEPA;
- che con propria determinazione n. 435/A5 del 28.12.2017 per i lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi" è stato nominato il direttore dei lavori e costituito il gruppo di lavoro;
- che con determinazione n. 105/A5 del 23.03.2018, a seguito di R.D.O. n. 1835037, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta San Daniele S.r.l.s. per l'importo di € 53.120,64 comprensivi di € 780,95 quali oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 30,25%;
- che in data 15.05.2018 è stato stipulato il relativo contratto sul portale MePa e lo stesso rubricato presso il Comune di Misilmeri al n. 25 SP del 15.05.2018 ;
- che i lavori sono stati consegnati in data 03.08.2018 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data;
- che con determinazione n. 325/A5 del 12.09.2018, è stata liquidata la fattura n. 04 del 04.09.2018 in favore della ditta San Daniele S.r.l.s., per anticipazione del 20%;
- Che in data 29.11.2018 il D.L., Geom. Giuseppe Cirrito ha presentato la documentazione relativa al 1° SAL dei lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi";
- Che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha redatto il 1° Certificato di pagamento dell'importo di € 36.700,00;

- Che con nota prot. n. 40900 del 01.12.2018 la ditta San Daniele srls, P.I. IT01951310851, ha trasmesso la fattura n. 5 del 30.11.2018, dell'importo di € 36.700,00 oltre IVA al 22% pari ad € 8.074,00 e quindi per un importo complessivo di € 44.774,00 per la liquidazione del 1° SAL e 1° Certificato di pagamento;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti di questa Area 5, sottoscritta dalla ditta in data 31.08.2018, ed indicante le coordinate bancarie del c/c dedicato;

Visto che dal D.U.R.C. richiesto in data 29.10.2018 con protocollo INAIL_13644272 scadenza validità 26.02.2019 la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Vista la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. prot. n. PR_CLTG_Ingresso_0005352 inoltrata alla Banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.) in data 06.02.2018;

Visto l'informativa del 31.05.2018 con la quale la Banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.) informa che a carico della San Daniele società a responsabilità limitata semplificata e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto legislativo n. 159/2011 ne le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto legislativo;

Visto che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del seguente C.I.G.: 733865300A;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, negli articoli ancora vigenti;
- l'Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Determina

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;


- 1) Approvare gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi" eseguiti dalla ditta "SANDANIELE S.R.L.S.", sita in Caltanissetta (CL), via G.B. Dei Cosmi n. 112 C.A.P. 93100, P.I. 01951310851;
- 2) Liquidare e pagare alla ditta "SANDANIELE S.R.L.S.", sita in Caltanissetta (CL), via G.B. Dei Cosmi n. 112 C.A.P. 93100, P.I. 01951310851, la somma di € 36.700,00 oltre IVA al 22% pari ad € 8.074,00 per un importo complessivo di € 44.774,00 a saldo della fattura n. 5

del 30.11.2018, relativa al 1° S.A.L., a mezzo di bonifico bancario IBAN n. IT63M0897916702000000239376;

- 3) Liquidare e pagare, altresì, l'importo relativo l'I.V.A. pari ad € 8.074,00 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23.12.2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23.01.2014;
- 4) Dare atto che la somma di € 44.774,00 trova copertura finanziaria al capitolo Peg. 3490 art. 2 codice 9.02.02.02, avente per oggetto "Lavori di riqualificazione del Parco giochi Cupidi", giusto impegno di spesa assunto con la determinazione n. 432/A5 del 28.12.2017 in premessa richiamata;
- 5) Dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
- 6) Dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 131, c. 4, del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- 7) Trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

Dir. 3062/2017
ced. 10961 R 35097/18
Dir. 2059/2018
RB

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolina Raffa



Comune di Misilmeri


Città Metropolitana di Palermo

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del parco "F. Cupidi" - 1° S.A.L.

COMMITTENTE: Comune di Misilmeri

IMPRESA: Sandaniele S.r.l.s.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 36'700,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		10 624,13
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di <u>CALTA NISSETTA</u>		
 Il Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Cirrito		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 15/05/2018 repertorio n. ^{25/SP} ~~registrato e in data 1/1/2018~~ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	46'278,44
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	46'278,44
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	231,39
Recupero anticipazione 20%	9'255,69
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	9'487,08
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	36'700,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	36'700,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 48 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 36'700,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro trentaseimilasettecento/00).

Misilmeri, 29/11/2018

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Rosolino Raffa



FATTURA N. 05

Identificativo trasmittente: IT06628860964 - Progressivo invio: 0373 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

MITTENTE	DESTINATARIO
----------	--------------

SAN DANIELE SRL SEMPLIFICATA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01951310851
 Codice fiscale: 01951310851
 VIA G. B. DE COSMI N.112 0
 93100 CALTANISSETTA (CL)
 IT

Comunedi Misilmeri

Codice fiscale: 86000450824
 Piazza Comitato 1860, n.26
 90036 Misilmeri (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 05 Data: 30/11/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 44.774,00 Arrotondamento: 0,00

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SI FATTURA PER I: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO "F. CUPIDI" - 1° S.A.L.			36.700,00		36.700,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	Arrotondamento: 0,00 Spese accessorie: 0,00	36.700,00	8.074,00			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						44.774,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 36.700,00		Istituto finanziario: B.C.C. SAN MICHELE IBAN: IT63M0897916702000000239376 ABI: 08979 CAB: 16702	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
 Codice Fiscale: 06628860964
 Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto

Numero linea di riferimento: 1
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Codice CIG: 733865300A

SAN DANIELE SRL SEMPLIFICATA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01951310851 - Codice fiscale: 01951310851 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA G. B. DE COSMI N.112 0 - 93100 CALTANISSETTA (CL) - IT
 Iscrizione REA: CL - 110095 - Capitale sociale: 600,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 E-mail: silvana.giunta1962@gmail.com

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

R 35097/109



Ministero dell'Interno

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_CLUTG_Ingresso_0005352_20180206

CODICE FISCALE: 01951310851

SEDE LEGALE: VIA G. B. DE COSMI 112 - 93100 CALTANISSETTA(CL)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL' INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI;

VISTE LE INFORMAZIONI DI POLIZIA ACQUISITE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. N. 159/2011;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL D.LGS. N.159/2011:

SI INFORMA

CHE A CARICO DELLA SUINDICATA SAN DANIELE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL'ART.67 DEL D.LGS. 159/2011 NÉ LE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART.84, COMMA 4, E ALL'ART. 91, COMMA 6, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

data

31/05/2018

INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 92, COMMA 1, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13644272	Data richiesta	29/10/2018	Scadenza validità	26/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN DANIELE S.R.L. SEMPLIFICATA
Codice fiscale	01951310851
Sede legale	VIA G B DEI COSMI, 112 93100 CALTANISSETTA (CL)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

1) Sulla presente determinazione **SI APPONE/NON SI APPONE**, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il **12 DIC. 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **28 DIC. 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **12 DIC. 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

vice
IL SEGRETARIO GENERALE
