

Verbale n. 39 del 07/05/2019

III° Commissione

Alle ore 15.10 si aprono i lavori di Commissione alla presenza dei consiglieri Cerniglia Filippo, Ingrassia Antonio e Tripoli Salvatore, verbalizza la seduta il geom. Rosolino Raffa che assume la carica di segretario verbalizzante.

La commissione intende soffermarsi sul piano triennale 2019-2021 delle opere pubbliche del Comune di Misilmeri allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03/04/2019, si inizia la discussione sul Piano Triennale delle opere Pubbliche, sulla articolazione della copertura finanziaria e approfondimento dei progetti.

Alle ore 15,30 arriva in commissione il consigliere Alessandra Montadoni.

Nello specifico si prosegue con l'approfondimento dell'intervento riguardante "Allargamento del tratto iniziale di via Pellingra".

Caratteristiche dell'intervento

Gli interventi da realizzarsi possono così riassumersi:

- 1- Scavo di sbancamento a bordo strada;
- 2- Demolizione di porzione del muro di contenimento prospiciente il viale Europa;
- 3- Demolizione di porzione del marciapiede prospiciente viale Europa
- 4- Spostamento corpi illuminanti;
- 5- Messa in opera di gabbioni metallici per muro di contenimento a gravità;
- 6- Realizzazione della struttura del marciapiede;
- 7- Messa in opera della pavimentazione del marciapiede;
- 8- Fornitura e messa in opera dell'orlatura;
- 9- Ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione.

Costo dell'opera

Nella redazione del preventivo estimativo si è utilizzato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018 (Decreto n. 1/Gab. dell' 8 Gennaio 2018) pubblicato sulla G.U.R.S. n° 5 del 26/01/2018.

Fra le somme a disposizione si sono in particolare considerate:

Spese per funzioni di Resp. del Proc. in ragione del 2,00 % dell'importo dei lavori; Imprevisti pari al 7,39 % dell'importo dei lavori;

I.V.A. sui lavori pari al 22,00%;

La somma totale del progetto è di € 60.000,00.

Il quadro economico completo è in allegato alla presente.

Analisi del rischio

Secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dalla Regione Siciliana, il sito in questione ricade in area non soggetta a specifiche prescrizioni e ove non si evidenziano fenomeni di crolli e/o esondazioni.


Scelte progettuali

Le tecniche di intervento saranno conformi a quanto prescritto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni ed alle Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.


Dopo una accurata discussione, alle ore 17,10 la Commissione chiude i lavori e decide di autoconvocarsi per il giorno 09/05/2019 alle ore 10,00 come precedentemente comunicato.

Misilmeri li, 07/05/2019

Il Presidente



I Componenti


Alessandro Neri
Michele Ceyto

Il Segretario

