

Id.	Ipotesi 2 - RD Stradale con Campane 2.200 l Carta e Cartone, Vetro, Plastica	ANNO 2016																											
		30/06/2016		08/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	30/07/2016	02/08/2016	06/08/2016	08/08/2016														
Attività		Giù	Lug							Ago							Sett												
A.9	Gara acquisizione ulteriori attrezzature RD con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara MEPA - CUC (Eventuale procedura in urgenza) - Importo oltre I.V.A € 118.193,00																												
A.9.2	Termine ricezione offerte	9 gg lav																											
A.9.3	Procedura di gara																												
A.9.4	Determina Aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti				5 gg lav																								
A.9.5	Ordine dell'attrezzatura																												
A.9.6	Consegna ulteriori attrezzature RD									10 gg lav.																			
A.10	Consegna attrezzature Anci - Comieco							15 gg lav.																					
A.11	Montaggio e consegna alle utenze attrezzature Anci - Comieco - Operatori Co.In.R.E.S.											7 gg lav.																	
A.12	Gara acquisizione ulteriori automezzi RD con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Comune di Misilmeri (Eventuale procedura in urgenza) - Importo oltre I.V.A € 36.000,00																												
A.12.2	Termine ricezione offerte	9 gg lav																											
A.12.3	Procedura di gara																												
A.12.4	Determina Aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti				5 gg lav																								
A.12.5	Ordine degli automezzi																												
A.12.6	Consegna ulteriori automezzi RD									8 gg lav.																			
A.13	Affidamento servizio montaggio e collocazione presso le utenze di ulteriori attrezzature RD - Importo oltre I.V.A € 8.529,25									8 gg lav.																			
A.14	Consegna ulteriori attrezzature RD													20 gg lav.															
A.15	Ritiro Cassonetti indifferenziato dal corso principale e collocazione cassonetti stradali RD e INDIFFERENZIATO													20 gg lav.															
A.16	Proroga servizio collocazione e ritiro n. 2 cassoni scarrabili posizionati in via Pellingra																									14 gg lav.			
A.17	Affidamento servizio recupero sfalci da potatura - Importo oltre I.V.A € 728,66																									14 gg lav.			

+ 3 % RD

Attesazione consegna e avvenuto posizionamento attrezzature Comieco

