


Originale



COMUNE DI MISILMERI

Area VII : Corpo di polizia municipale

Determinazione del responsabile del servizio

N. 02 del registro

Data 16 FEBBRAIO 2017

Oggetto: Fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza nel territorio comunale.
Approvazione migliorie al progetto iniziale.

Il giorno 16 febbraio 2016, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe La Barbera, nella qualità di responsabile del servizio dell'Area VII – Corpo di Polizia Municipale, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 129

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che con deliberazione di G.C. n. 97 del 25 ottobre 2016 è stato deliberato atto di indirizzo per l'acquisizione e l'installazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale;
- Che con determinazione del responsabile del servizio n. 15 /A7 del 15 novembre 2016 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante RDO sul MePA
- Che con determinazione del responsabile del servizio n. 30/A7 del 27/12/2016 la fornitura e l'installazione del sistema di videosorveglianza, è stata affidata alla ditta Soffietto Daniele corrente in Borgetto (PA);

Tutto ciò premesso,

- Dato atto che, in data 25 gennaio 2017, è stato effettuato sopralluogo dall'Isp Giusto Treppiedi, appartenente a questo comando, unitamente al tecnico progettista Ing. Bono Giuseppe, ed al responsabile della ditta aggiudicataria Sig. Soffietto Daniele, nei punti di installazione delle telecamere;
- Considerato che da detto sopralluogo la ditta aggiudicataria proponeva, a costo invariato, una miglioria al progetto iniziale e, nella fattispecie: " cablaggio a 220 v dal contatore Enel più vicino il KIT di videosorveglianza in sostituzione del KIT fotovoltaico garantendo un'alimentazione 24 ore su 24 del sistema di videosorveglianza aumentando l'efficienza e la durata del sistema stesso";
- Che quanto sopra esplicitato veniva confermato con lettera del 01/02/2016 allegata al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- Che con nota prot. n. 3886 del 06/02/2016, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il progettista, Ing Giuseppe Bono , riteneva utile le migliorie proposte nei seguenti punti:

Punto 1 – incrocio Corso Gaetano Scarpello e Viale Europa;

Punto 2 – incrocio via dei Mulini e Via Fra Girolamo Marfisi;

Punto 3 – Piazza Vittime di Nassirya;

Punto 5 – Piazza Fontana Nuova;

Visto l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana

DETERMINA

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente ristrascritti,
- APPROVARE le migliorie proposte dalla società "Ele Tecno System" in persona del legale rappresentante Sig. Soffietto Daniele con la nota del 01/02/2016 e confermate dal progettista Ing. Bono Giuseppe con nota prot. n. 3886 del 06/02/2016.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe La Barbera

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 7
Dott. Giuseppe La Barbera

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2
"Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il **21 FEB. 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.R. 11/2015"
Defissa il **09 MAR. 2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **21 FEB. 2017**, senza opposizioni o reclami nonché nella sezione "Pubblicazione L.R. 11/2015.-"

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
