

ORIGINALE



M. No 3625  
Rec. 2642  
cbl 10.08.2017  
B

COMUNE DI MISILMERI  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

**Determinazione del Responsabile del servizio**

N. 217 / A 5 del registro

Data 10 - 8 - 2017

**Oggetto:** Lavori di completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa - Corpo mensa e sistemazione degli spazi esterni al retrospetto della scuola. Liquidazione della fattura n. 3-PA del 24/04/2017 relativa al 1° SAL emessa dalla ditta GMP Costruzioni S.a.s. di Petruso Giuseppe & C. in favore della soc. CREDEMFACOR S.p.A. per cessione di credito.-  
**CIG: 6394536A08 CUP : J27B15000100001**

Il giorno 10 - 8 - 17, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 762

## Il Responsabile dell'Area 5

### Premesso:

che con Deliberazione n. 100 del 13/07/1992 la Commissione Straordinaria pro-tempore ha affidato all'Ing. Vincenzo La Scala, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 3654, l'incarico per la progettazione e direzione dei lavori di completamento della scuola elementare 15 aule sita in Viale Europa;

che su richiesta della Commissione Straordinaria pro-tempore, l'Ing. Vincenzo La Scala procedeva all'adeguamento del progetto alla normativa vigente ed all'aggiornamento al prezzario Reg.le per le OO.PP. della Regione Siciliana 2013 dell'importo complessivo di € 800.000,00;

che con Provvedimento del Sindaco n. 14 del 12/03/2015 il Geom. Rosolino Raffa è stato nominato R.U.P. dei lavori di "completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa - corpo mensa e sistemazione degli spazi esterni al retrospetto della scuola "Giovanni Bonanno";

che con nota prot. n. 8422 del 19/03/2015 il Servizio del Genio Civile di Palermo U.O. 12 Edilizia Pubblica ha comunicato che il progetto è meritevole del parere favorevole di fattibilità sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008";

che con Deliberazione della Giunta Comunale n°26 del 03 aprile 2015 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori predetti dell'importo di € 800.000,00 di cui € 362.754,69 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 140.665,86 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso, € 21.028,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 275.550,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n° 201 del 15/09/2015 è stato preso atto della suddetta deliberazione della Giunta Comunale ed è stato, altresì, scelto il sistema di gara;

che con verbale in data 16/12/2016, la gara veniva aggiudicata in via provvisoria all'Impresa GMP Costruzioni S.a.s. di Petruso Giuseppe & C. con sede in via Crocifisso, 21 90042 Borgetto (PA) per l'importo € 316.907,94 al netto del ribasso offerto del 12,6385%, oltre ad € 140.665,86 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed € 21.028,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € 478.602,26;

che, previa verifica dei requisiti morali e della certificazione antimafia, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 48 del 19 febbraio 2016, l'appalto dei lavori veniva aggiudicato definitivamente in favore della Ditta GMP Costruzioni S.a.s. di Petruso Giuseppe & C. con sede in via Crocifisso, 21 90042 Borgetto (PA);

che in data 31 marzo 2016 è stato stipulato il relativo contratto Rep. n. 2, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo 2 il 2/04/2016, Serie 1T al n. 3901;

che in data 3 ottobre 2016 il D.L., Ing. Vincenzo La Scala, ha proceduto alla consegna dei lavori;

che in data 22/12/2016 la ditta sopracitata ha stipulato atto di Cessione di Credito con la società Credemfactor S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via Ernesto Che Guevara n. 4/B, con il quale la ditta esecutrice dei lavori, GMP s.a.s, cede pro-solvendo, i propri crediti di impresa derivanti dalla realizzazione dei lavori di completamento di una scuola

*elementare 15 aule in Misilmeri, Viale Europa – Corpo mensa e sistemazione degli spazi esterni al retrospetto della scuola alla predetta società;*

che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 93 del 13/04/2017 veniva liquidata la fattura n. 001-2017-PA del 09/01/2017 relativa all'anticipazione del 20% sull'importo dei lavori per una somma pari ad € 116.778,95, comprensiva di IVA come per legge, alla Ditta GMP Costruzioni s.a.s. e per essa alla Credemfactor S.p.A. con sede in Reggio Emilia, cessionaria del credito maturato;

che in data 20 aprile 2017, con nota prot. n. 12773 il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo La Scala, trasmetteva la documentazione relativa al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 14/04/2017;

**Visto** il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 18/04/2017 dal RUOP, geom. Rosolino Raffa e controfirmato dal Direttore dei Lavori dell'importo pari ad € 154.500,00 oltre I.V.A. al 22%;

che con nota prot. n. 13666 del 02/05/2017 la ditta citata ha richiesto l'autorizzazione alla cessione del credito relativo al 1° SAL per un importo pari ad € 154.500,00 oltre IVA al 22 % all'Istituto Finanziario Credito Emiliano S.p.A. e quindi per l'importo complessivo di € 188.490,00;

**Tutto ciò premesso:**

**Visto** che in data 24/04/2017 prot. n. 13185 la ditta GMP Costruzioni s.a.s. ha trasmesso per la liquidazione la fattura n. 3-PA pari data dell'importo di €154.500,00 oltre IVA pari ad € 33.990,00 e quindi per complessive € 188.490,00 relativa al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 14/04/2017;

Visto il certificato di regolarità contributiva, DURC, che risulta regolare per la ditta G.M.P. Costruzioni s.a.s. ed ha validità sino al 03/11/2017;

**Tenuto conto** che la società Credemfactor, accettando la cessione, ha trasmesso a questa S. A. la lettera di adesione da sottoscrivere a cura del debitore ceduto con il relativo IBAN da utilizzare per la liquidazione in merito al 1° SAL dell'opera medesima;

**Visto** il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento comunale dei contratti;

**Vista** la legge 12.07.2011 n.12;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010;

**DETERMINA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

**Liquidare e pagare** a favore dell'impresa GMP Costruzioni S.a.s. di Petruso Giuseppe & C. P.I.V.A. 05848900824, la fattura n. 3-PA del 24/04/2017 dell'importo di €154.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 33.990,00 e quindi per complessive € 188.490,00 relativa al 1° SAL e Certificato di pagamento n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 14/04/2017, e per essa alla società CREDEMFACTOR s.p.a con sede in Reggio Emilia, Via Ernesto Che Guevara n. 4/B, giusta cessione di crediti in premessa richiamata, a mezzo bonifico bancario avente IBAN: IT55Q0303212891010000090300;

**Liquidare e pagare, altresì**, l'importo relativo all'I.V.A. pari ad € 33.990,00 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;

**Dare atto** che la spesa relativa alla liquidazione del 1° SAL lavori grava a valere sul finanziamento concesso al Comune di Misilmeri "Mutui Bei" Cap. Peg. 2486 avente per oggetto: "Lavori di completamento di una scuola 15 aule in V.le Europa Corpo mensa e sistemazione spazi esterni al retrospetto della scuola" giusto imp. n. 5283 - 2017 assunto con la determinazione n. 201/A5 del 15/09/2015 in premessa richiamata;

**Di trasmettere** il presente atto all'Area II<sup>a</sup> Programmazione bilancio servizi finanziari per le procedure di contabilità controllo e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 commi 3 e 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 35, comma 3 del vigente regolamento di contabilità e per l'emissione del relativo mandato.

CREDIT. 9317  
Seq. 503.2017

Il Responsabile dell'Area 5  
(Geom. Rosolino Raffa)

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, agosto 2017

Il Responsabile dell'Area 5  
Geom. Rosolino Raffa

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

- 1) Sulla presente determinazione SI APPONE/~~NON SI APPONE~~, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area 2  
"Economico-finanziaria"  
Dott.ssa B. Fici

## FATTURA N. 3/PA

Identificativo trasmittente: IT80415740580 - Progressivo invio: 0X260 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: BTKOBD

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>GMP COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE &amp; C.</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05848900824 Codice fiscale: 05848900824 VIA CROCIFISSO N 21 90042 BORGETTO (PA) IT	<b>Comune di Misilmeri - Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni</b> Codice fiscale: 86000450824 Piazza Comitato 1860, n.26 90036 MISILMERI (PA) IT

Tipo documento: 3/PA  
 Numero: 3/PA  
 Data: 24/04/17  
 Valuta: EUR  
 Importo totale documento: (\*) 188.490,00  
 Arrotondamento:

Causale: **1 SAL LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE N.15 AULE IN VIALE EUROPA-CORPO MENSA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI AL RETROSPETTO DELLA SCUOLA GIOVANNI BONANNO COMUNE MISILMERI**

Importo indicato dal fornitore

Codice ( - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	1 SAL LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE N.15 AULE IN VIALE EUROPA-CORPO MENSA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI AL RETROSPETTO DELLA SCUOLA GIOVANNI BONANNO COMUNE MISILMERI			154.500,00		154.500,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	Arrotondamento: 0,00	154.500,00	33.990,00			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>188.490,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 154.500,00		Beneficiario: <b>G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE &amp; C.</b> Istituto finanziario: <b>CREDITO EMILIANO S.P.A</b> IBAN: <b>IT55Q0303212891010000090300</b>	

**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: 2  
 Codice CIG: 6394536A08

GMP COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05848900824 - Codice fiscale: 05848900824 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA CROCIFISSO N.21 - 90042 BORGETTO (PA) - IT  
 Iscrizione REA: PA - 279954 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)  
 Telefono: 0918982932 - Fax: 0918982932 - E-mail: gmpsas@arubapec.it

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8160905	Data richiesta	06/07/2017	Scadenza validità	03/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.
Codice fiscale	05848900824
Sede legale	VIA CROCIFISSO, 21 90042 BORGETTO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

17 AGO 2017  
Affissa all'albo pretorio il  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 17 AGO 2017

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 17 AGO 2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**